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แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาล
ประจำปี 2558

งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2557)

	ที่
	ชื่อจังหวัด
	ชื่อโครงการ
	ข้อสังเกต
	ข้อเสนอแนะ
	การแก้ไขของหน่วยรับตรวจ

	1
	จังหวัดชุมพร
อบต.สองพี่น้อง
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแห้ง หมู่ 3 – หมู่ 5 ต.สองพี่น้อง

	จากการตรวจสอบพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ได้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ไปใช้ในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างและไม่ได้มีการแจ้งไว้ในประกาศว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ซึ่งมติดังกล่าวเห็นชอบในหลักการให้มีการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) มาใช้ในการทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่แจ้งว่า สาเหตุที่ไม่ได้นำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)มาใช้ในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างเนื่องจาก
1.ไม่ทราบและหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) มาใช้ในการทำสัญญา     
	ในขณะตรวจสอบได้เสนอแนะและกำชับด้วยวาจาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการนำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)มาใช้และได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)มาใช้ในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532
	ในครั้งต่อไปจะดำเนินการตามที่แนะนำ

	
	
	
	2. การทำสัญญาแบบปรับราคาได้ หาก
ผู้รับจ้างขอเงินเพิ่มหน่วยงานไม่มีเงินที่จะนำไปใช้จ่ายในกรณีดังกล่าวจึงไม่นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้
	ในขณะตรวจสอบได้เสนอแนะและกำชับด้วยวาจาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการนำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)มาใช้และได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)มาใช้ในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532
	ในครั้งต่อไปจะดำเนินการตามที่แนะนำ

	2
	ทม.เมือง
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสายนาทุ่ง (นาทุ่งซอย 1 -คลองสระเพชรม.8 ต.นาทุ่งผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตรยาว 610 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ
	”
	”
	”

	3
	ทต.เนินสันติฯ
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชำนาญอุทิศตอน 2 หมู่ 15ต.ท่าแซะมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,890ตารางเมตร
	”
	”
	”

	4
	ทต.ปากตะโก
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเคี่ยม-ไสข้าวแห้ง ม.3เชื่อมบ้านเขาสวนทุเรียน 

ต.บ้านทุ่งตะไคร้ กว้าง 5 เมตร ยาว500 เมตร หนา 0.15 เมตร
	”
	”
	”

	5
	ทต.มาบฯ
	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขยายไหล่ทาง)ถ.ศิริวิโรจน์ ม.13 ต.ดอนยางมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240 ตร.ม 

	จากการตรวจสอบพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ได้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ไปใช้ในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างและไม่ได้มีการแจ้งไว้ในประกาศว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ซึ่งมติดังกล่าวเห็นชอบในหลักการให้มีการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) มาใช้ในการทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่แจ้งว่า สาเหตุที่ไม่ได้นำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)มาใช้ในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างเนื่องจาก
1.ไม่ทราบและหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) มาใช้ในการทำสัญญา    

 
	ในขณะตรวจสอบได้เสนอแนะและกำชับด้วยวาจาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการนำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)มาใช้และได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)มาใช้ในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532
	ในครั้งต่อไปจะดำเนินการตามที่แนะนำ

	
	
	
	2.การทำสัญญาแบบปรับราคาได้หากผู้รับจ้างขอเงินเพิ่มหน่วยงานไม่มีเงินที่จะนำไปใช้จ่ายในกรณีดังกล่าวจึงไม่นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้
	
	

	1
	จังหวัดตาก
ทต.หนองบัวใต้

	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเด่นตาล ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบม หมู่ 4 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง
	1.การกำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามประกาศประกวดราคา ดังนี้                                           1.1อัตราค่าปรับกำหนดในประกาศประกวดราคา ในอัตราร้อยละ 0.25 แต่กำหนดในสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 738 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของสัญญาจ้าง                                                              

2.การรับประกันความชำรุดบกพร่อง กำหนดในประกาศประกวดราคา ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่กำหนดในสัญญาจ้าง เพียง 1 ปี (แต่โดยสภาพของงานที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบ 2 ปี ซึ่งเป็นงานดินที่ไม่มีการดาดคอนกรีตให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536)
	ให้ ทต.หนองบัวใต้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในประกาศประกวดราคา                                        
	อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข

	1
	จังหวัดนครนายก
ทน.นครนายก
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนชลประสิทธิ์ ซ. 10 มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า1,012 ตารางเมตร
	1.ขณะที่เข้าสุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างพบว่าผู้ว่าจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน เนื่องจากขุดพบท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

	ให้หน่วยรับตรวจดำเนินการเร่งรัดการประปาส่วนภูมิภาคเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาอุปสรรคโดยเร่งด่วน
	1.หน่วยรับตรวจได้ทำหนังสือแจ้ง
การประปาส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน 5 ครั้ง
2.การประปาฯตอบว่าอยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว

	
	
	
	2.สัญญาจ้างใกล้สิ้นสุดแต่ยังไม่ได้ดำเนินการตามโครงการแต่อย่างใด
	
	3.ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการ    ประปาฯ เข้ามาดำเนินการ

	2
	อบต.ทรายมูล
	โครงการเสริมขยายถนนผิวจราจรลูกรังสายปฏิรูป ซอย 2 (บ้านนายวิษณุ บุญชู) หมู่ 2 ต.ทรายมูล กว้าง 4 เมตรยาว 1,600 เมตร หนา 0.20 เมตร

	จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้างพบว่าในสัญญาจ้างระบุการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี แต่
หนังสือค้ำประกันสัญญาระบุ 1 ปี
	ให้หน่วยรับตรวจดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขหนังสือค้ำประกันสัญญาให้ถูกต้องตรงกับสัญญาจ้างเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการต่อไป
	

	1
	จังหวัดน่าน
อบต.สะเนียน
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสมุนใหม่ หมู่ 16–บ้านห้ว  ระพี หมู่ 15 ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน
	ดำเนินการก่อสร้างโดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้
	หน่วยงานได้ดำเนินการขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้ว  แต่ยังไม่พบหนังสือหรือหลักฐานที่แสดงว่าอธิบดีกรมป่าไม้ได้อนุญาตหรือประกาศกำหนดให้บริเวณตามโครงการเป็นบริเวณที่หน่วยงานจะใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นจึงขอให้อบต.สะเนียนให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหากอธิบดีกรมป่าไม้ได้อนุญาตการเข้าใช้ประโยชน์ตามโครงการให้สำเนาเอกสารหลักฐานส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดทำการตรวจสอบเพิ่มเติม

	อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ

	2
	อบต.สะเนียน
	ก่อสร้างตลาดร้านค้าริมทาง      ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน  
	ยังไม่มีการดำเนินการใดๆเนื่องจากประสบปัญหาอุปสรรคอันเนื่องมาจาก
	เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการจึงขอให้ อบต.สะเนียน
	อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ

	
	
	
	บริเวณที่จะทำการก่อสร้างตลาดฯ เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้
	ดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและกรมป่าไม้โดยเร่งด่วนเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

	

	3
	อบต.ไชยสถาน
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 


	พื้นที่ถนนตามโครงการฯ มีจำนวนไม่ถูกต้องตรงกัน
	1.ขอให้นายกอบต.ไชยสถานสั่งการให้นายช่างโยธาผู้ออกแบบคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่พัสดุทำการชี้แจงข้อเท็จจริงจากกรณีตามข้อสังเกตดังกล่าวรวมทั้งให้ผู้ควบคุมงานคณะกรรมการตรวจการจ้างชี้แจงถึงแนวทางการตรวจรับงานว่าได้ทำการตรวจรับพื้นที่ตามแนวทางใดและอย่างไรพร้อมรับรองความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนพื้นที่ที่ทำการตรวจรับเมื่องานแล้วเสร็จ

	อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ

	
	
	
	2.ระยะเวลาการส่งมอบตรวจรับงานและที่งานแล้วเสร็จมีความขัดแย้งกัน และคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับการจ้างล่าช้า
	2.จากกรณีการส่งมอบงานดังกล่าวขอให้ผู้ควบคุมงานคณะกรรมการตรวจการจ้างชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งรายงานผลการตรวจสอบ

	

	4
	ทต.กลางเวียง
	ปรับปรุงผิวจราจร จำนวน 2 สาย
	1. การแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ไม่คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญและไม่แต่งตั้งผู้ชำนาญการเกี่ยว 
	1.คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ให้มีผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานจ้างก่อสร้างเข้าร่วมด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 
	

	
	
	
	กับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย เป็นการไม่ถือปฏิบัติตามนัยระเบียบกำหนด  
	และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28 วรรค 5 กำหนดให้คณะกรรมการทุกคณะเว้นแต่คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

	

	
	
	
	2.การกำหนดระยะเวลาก่อสร้างไม่สมเหตุสมผลไม่สอดคล้องกับหลักการวิชาช่างรวมทั้งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ในการแบ่งงวดงานการจ่ายเงินและการกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555 กำหนด

	2.ให้หน่วยงานชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเวลาแล้วเสร็จของการก่อสร้างตามโครงการ และให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุมดูแลให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด ในโอกาสต่อไป     
	อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ

	5
	อบต.ตาลชุม
	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านหลับมืนไตยหมู่ 5 ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา
	1.ผู้ควบคุมงานไม่ระบุความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานไว้ในรายงานประจำสัปดาห์ 

2.การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน     จ้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม 2555 กำหนด  


	ให้หน่วยงานชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเวลาแล้วเสร็จของการก่อสร้างตามโครงการและให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุมดูแลให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ถือปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 65 และข้อ 66 กำหนดโดยเคร่งครัด ในโอกาสต่อไปด้วย
	อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ

	6
	อบต.หนองแดง  
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแดงหมู่ 5 ต.หนองแดง อ.แม่จริม  


	1.เปลี่ยนแปลงประเภทโครงการโดยไม่ได้ขออนุมัติโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
	1.การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 
	อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ

	
	
	
	พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 18 ข้อ 23 และข้อ 24 แต่จัดทำเพียงบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาและไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด

	หรือข้อตกลงให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 129 (2)
	

	
	
	
	2.ไม่จัดทำแบบรูปรายการละเอียดตามโครงการที่แก้ไขใหม่รวมทั้งและกำหนดให้แบบรูปรายการละเอียดที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงจ้างที่แก้ไขเพิ่มเติม

	2.ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องนำแบบแปลน หรือแบบรูปรายการละเอียดของโครงการก่อสร้างฯ มาให้ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ทำการตรวจสอบเพิ่มเติม ภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับแจ้งรายงานผลการตรวจสอบ
	

	
	
	
	3.คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามเงื่อนไขประกาศและเอกสารสอบราคาที่กำหนดซึ่งก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา

	3.ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ชี้แจงการพิจารณาผลงานของผู้ชนะการเสนอราคาว่าใช้หลักการใดในการพิจารณาว่าเป็นผลงานประเภทเดียวกับการจ้างที่สอบราคาจ้างในครั้งนั้น
	

	
	
	
	4.ผู้ควบคุมงานไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระเบียบกำหนด

	4.ให้ผู้ควบคุมงานชี้แจงเหตุที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกำหนด
	

	7
	อบต.หนองแดง  
	ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อเลียบลำน้ำแม่จริม บ้านนาคา หมู่ 
	1.จัดจ้างจากบุคคลธรรมดาโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ระบุปริมาณงานที่รับจ้าง 
	1.เนื่องจากงานปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถือเป็นงานก่อสร้าง ซึ่งต้องมีผู้ควบคุมงานและโดยลักษณะงาน 
	อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ

	
	
	4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

	ไม่มีเอกสารแนบท้ายสัญญาและไม่กำหนดวันเริ่มงาน  

	มีการขุดไถปรับถนน ที่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการก่อสร้างดังนั้นในการพิจารณาคัดเลือกให้หน่วยงานคำนึงถึงความสามารถในการรับงานของผู้รับจ้างประกอบด้วย

	

	
	
	
	2. ใช้ราคากลางที่คำนวณไว้เกินกว่า 30 วัน และเป็นราคาที่ประมาณการโดยนายช่างโยธาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยไม่ได้ใช้ราคากลางเป็นปัจจุบันและคำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้ง  


	2.ให้หน่วยงานชี้แจงเหตุที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 กำหนด หรือหากได้ดำเนินการแล้ว ให้แนบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องมาให้หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดทำการตรวจสอบ
	

	8
	อบต.แม่จริม
	ปรับปรุงสนามกีฬาประจำตำบลแม่จริม บ้านนาหมัน หมู่ 4 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
	1.ใช้ค่า Factor F ในการคำนวณราคากลางแต่ละประเภทงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555  
	1.การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 แจ้งเวียนตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

	อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ

	
	
	
	2.กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

 
	2.ขอให้หัวหน้าหน่วยงานสั่งการกำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุรอบคอบในการจัดทำประกาศและเอกสารสอบราคาเพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานในภายหลัง

	

	
	
	
	3.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการไม่ครบถ้วนตามนัยระเบียบ/ข้อสั่งการกำหนดและขัดกับหลักการควบคุมภายในที่ดี  
	3.ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ.2535(และที่แก้ไขเพิ่มเติม)และแนวทางข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแจ้งเวียนตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4271 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2550 

 
	

	
	
	
	4.กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างในสัญญาและรายงานขอซื้อขอจ้างไม่ถูกต้องตรงกัน
	4.ให้หน่วยงานชี้แจงข้อเท็จจริงที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องของการกำหนดระยะเวลาที่ต้องการ
ให้งานจ้างนั้นแล้วเสร็จ

	

	
	
	
	5.สัญญาจ้างก่อสร้างมีข้อความหรือรายการที่ซ้ำซ้อนในสาระสำคัญ อันอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่สัญญาหรือเป็นปัญหาในการตีความหากเกิดกรณีพิพาทขึ้น

	5.การทำสัญญาให้หน่วยงานใช้ตามแบบตัว อย่างและให้มีข้อความหรือรายการตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามนัยระเบียบฯ ข้อ 125
	

	9
	ทต.ปัว
	ก่อสร้างอาคารศูนย์โอท็อปและโรงจอดรถนำเที่ยวของเทศบาลตำบลปัว อ.ปัว จ.น่าน
	การก่อสร้างมีความล่าช้าและคาดว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่กำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง

	ให้หน่วยงานชี้แจงถึงสาเหตุของความล่าช้าที่เกิดขึ้นและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานจ้างนั้นให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
	อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ

	10
	ทต.ปัว
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ. 200 ปี ของเทศบาล
	1.คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่ได้พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามเงื่อนไขในประกาศและ
	1.คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาต้องพิจารณา
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยเพื่อมิให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
	อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ

	
	
	ตำบลปัว อ.ปัว จ.น่าน
	เอกสารสอบราคากำหนด
	ระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกันซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนได้

	

	
	
	
	2.กำหนดเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องในสัญญาไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา
	2.ขอให้สั่งการกำชับเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการจัดทำสัญญาโดยให้มีการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญก่อนลงนามในสัญญาเพื่อมิให้ราชการเสียประโยชน์และเป็นปัญหาในกรณี
เกิดข้อพิพาท

	

	11
	ทต.ปัว
	ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลปัว
	1.ไม่ปรากฏหลักฐานการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาตามนัยระเบียบกำหนด
	1.ให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงอย่างชัดเจนว่าได้มีการจัดส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและหลักฐานการปิดประกาศมาให้หน่วยตรวจสอบฯจังหวัดทำการตรวจสอบเพิ่มเติม

	อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ

	
	
	
	2.กำหนดเงื่อนไขด้านคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่าต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า100,000 บาท แต่จากการตรวจสอบหลักฐานการยื่นซองของผู้เสนอราคาทุกรายไม่ปรากฏเอกสารแสดงผลงาน 


	2.การกำหนดให้มีผลงานโดยหลักการระเบียบไม่ได้กำหนดไว้สำหรับการซื้อหรือจ้างทั่วไป แต่การกำหนดผลงานจะใช้สำหรับงานจ้างก่อสร้างซึ่งปรากฏอยู่ในมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการป้องกันและลดโอกาสการสมยอมกันในการเสนอ
ราคาที่กำหนดได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงิน
	

	
	
	
	ก่อสร้างแต่อย่างใด

	งบประมาณ ดังนั้น เป็นดุลยพินิจของหน่วยงานที่จะกำหนดได้ตามเหตุผลและความจำเป็น   เมื่อหน่วยงานได้กำหนดเป็นเงื่อนไขไว้แล้วจึงถือเป็นสาระสำคัญที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาต้องพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนด

	

	
	
	
	3.สัญญาจ้างและเอกสารสอบราคามีข้อความหรือรายการไม่ถูกต้องตรงกัน
	3.การทำสัญญาจ้างต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศและเอกสารสอบราคากำหนดดังนั้นจึงขอให้สั่งการกำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้รอบคอบในการจัดทำเอกสารสอบราคาและสัญญาจ้างเพื่อมิให้ราชการเสียประโยชน์และเป็นการป้องกันปัญหาข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นในภายหลังได้ 

 
	

	12
	อบต.เจดีย์ชัย
	ก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1- 9 ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน  
	ใช้ราคากลางที่ไม่ได้คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้งแต่ใช้ราคากลางที่ประมาณการโดยนายช่างโยธาซึ่งเป็นราคาที่ประมาณการไว้เกินกว่า 30 วัน และก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

	การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 แจ้งเวียนตามหนังสือฯด่วนที่สุด ที่กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555
	อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ

	13
	อบต.เจดีย์ชัย
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 2 จุด ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน  
	ใช้ราคากลางที่ไม่ได้คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้งแต่ใช้ราคากลางที่ประมาณการโดยนายช่างโยธา ซึ่งเป็นราคาที่ประมาณ
	การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 แจ้งเวียนตามหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 
	อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ

	
	
	
	การไว้เกินกว่า 30 วัน และก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

	27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

	

	14
	อบต.สกาด  
	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยตาดแตน หมู่ 2 บ้านสกาดกลาง  อ.ปัว จ.น่าน  
	การแก้ไขสัญญาโดยการขยายเวลาทำการตามสัญญาอาจไม่เป็นไปตามนัยระเบียบพัสดุกำหนด
	การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยหลักการจะกระทำมิได้เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือไม่ทำให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเสียประโยชน์ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯพ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 129 ดังนั้นจึงให้ถือปฏิบัติให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป

	อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ

	15
	อบต.ป่ากลาง  
	ก่อสร้างตลาดรับซื้อพืชผลทางการเกษตรตำบลป่ากลาง ที่ดินสาธารณะประโยชน์ฟาร์มบางระจัน (สนามบินเก่า) บ้านจูนหมู่ 4 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน
	การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด
	เนื่องจากโครงการก่อสร้างตลาดรับซื้อพืชผลทางการเกษตรฯดังกล่าวเป็นงานจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ดังนั้นการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2521 ซึ่งแจ้งเวียนตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ สร 0203/ว 80 ลว. 8 มิถุนายน 2521


	อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ

	1
	จังหวัดปทุมธานี
อบต.บ้านฉาง
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
	1.หน่วยงานได้จัดทำประกาศเปิดเผย
	1. ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
	อยู่ระหว่างแจ้งให้หน่วยรับตรวจ

	
	
	เสริมเหล็กซอยที่ดิน อบต.บ้านเจ้าคุณ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง กว้าง 4 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมเกาะกลางถนนยาว 110 เมตร
	ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ โดยระบุราคากลางเป็นเงิน  2,356,146.77 บาท แต่ตามเอกสาร ปร.6 ระบุราคากลางเป็นจำนวนเงิน 2,355,000 บาท (ระบุราคากลางผิด)

	ดำเนินงานครั้งต่อไปเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นควรกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานและจัดให้มีการสอบทานการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อลดข้อผิดพลาด
	ทราบและดำเนินการ

	
	
	
	2.ระบราคากลางการจ้างฯเท่ากับ 2,356,146.77 บาท(ระบุราคากลางผิด)                                                มีข้อความระบุว่า“สามารถยื่นซองไปรษณีย์ โดยต้องลงทะเบียนตอบรับ..” แต่ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2518  ลว. 20 ก.ย. 55  ไม่มีการระบุข้อความดังกล่าว(ตามแบบไม่ได้กำหนดให้ยื่นซองทางไปรษณีย์) จากการสอบถามเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเกิดจาก Copy ข้อมูลแล้วไม่ได้ลบข้อความดังกล่าวแต่ในการดำเนินงานจริงก็ไม่มีผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นซองทางไปรษณีย์แต่อย่างใด

	2.ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานครั้งต่อไปให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2518  ลว. 20 ก.ย.55 โดยเคร่งครัดและเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นควรกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานและจัดให้มีการสอบทานการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อลดข้อผิดพลาด
	อยู่ระหว่างแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบและดำเนินการ

	
	
	
	3.ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้อ 12(4) ให้แจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก
	3.ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานครั้งต่อไปให้ให้แจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน (ตามประกาศกรมฯ ข้อ 12(4))
	อยู่ระหว่างแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบและดำเนินการ

	
	
	
	เป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชนแต่หน่วยรับตรวจได้จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาฯ

	
	

	
	
	
	4. หน่วยรับตรวจไม่ได้ประกาศให้ตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 8)

	4.ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานครั้งต่อไปให้ประกาศให้ตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ตามประกาศกรมฯ ข้อ 8)
	อยู่ระหว่างแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบและดำเนินการ

	
	
	
	5.ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 10 กำหนดให้นำประกาศเชิญชวนผู้ค้าทางเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดด้วย แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่าหน่วยรับตรวจได้จัดส่งเอกสารประกาศเชิญชวนเพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประกาศทางเว็บไซต์

	5.ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานครั้งต่อไปให้จัดส่งเอกสารประกาศเชิญชวนให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพื่อประกาศทางเว็บไซต์ (ตามประกาศกรมฯ ข้อ 10)
	อยู่ระหว่างแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบและดำเนินการ

	
	
	
	6.หน่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เป็นวิธีประกวดราคาจนกระทั่งมาทราบตอน
	6.ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานครั้งต่อไปให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
	อยู่ระหว่างแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบและดำเนินการ

	
	
	
	ประสานตลาดกลางว่าหน่วยงานต้องเลือกวิธี e-Auction จึงจะถูกต้อง  ซึ่งในการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการประสานตลาดกลาง ให้มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เหมือนวิธี e-Auction  (แต่ทำการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GPด้วยวิธีประกวดราคาจนสิ้นกระบวนการ)

	ระเบียบฯ ประกาศฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
	

	2
	อบต.บางกระบือ
	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือหมู่ที่ 3       ตำบลบางกระบือ ตามแบบ สถ.ศพด. 1 ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเข็ม
	1.เอกสารประกาศ/เอกสารสอบราคา            คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา : หน่วยรับตรวจไม่ได้กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาและกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 15 (ขาดคุณสมบัติ 3 ข้อ ตาม ปปช. กำหนด)

	1.ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานครั้งต่อไปให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
	

	
	
	
	2.สัญญาจ้าง ตามสัญญาข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ระบุว่าวันที่เริ่มสัญญา 24 ธ.ค. 57 สิ้นสุด 22 เม.ย. 58  นับได้ 120 วัน แต่ในเอกสารสอบราคา ข้อ 4.3 กำหนด 
	2.ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานครั้งต่อไปให้ตรวจสอบความถูกต้องและความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างเอกสารประกาศเชิญชวนและขั้นตอนทำสัญญาซึ่งข้อมูล
	

	
	
	
	ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 150 วัน (กำหนดระยะเวลาไม่ตรงกัน)

	ทั้งสองจะต้องตรงกันและเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นควรกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการสอบทานการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อลดข้อผิดพลาด

	

	
	
	
	3.หนังสือค้ำประกันสัญญา  ข้อ 2 กำหนดระยะเวลาค้ำประกันมีผลใช้บังคับตั้งแต่  24 ธ.ค. 57 – 23 ธ.ค. 59 (ระยะเวลาดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมระยะเวลาค้ำประกันผลงาน 2 ปี)  และในการปฏิบัติพบว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 58 ดังนั้นจึงต้องขยายระยะเวลาค้ำประกันให้ครอบคลุมระยะเวลาค้ำประกันผลงานด้วย คือให้มีผลผูกพันถึงวันที่ 22 พ.ค. 60

	3.ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ผู้รับจ้างนำหลักประกันสัญญาที่มีผลผูกผันครอบคลุมระยะเวลาค้ำประกันผลงานด้วยคือให้มีผลผูกพันถึงวันที่ 22 พ.ค. 60ซึ่งในทางปฏิบัติหากมีผลกระทบกับสัญญาก็ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 129(2) ด้วย
	

	
	
	
	4. หน่วยรับตรวจไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
	4.ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานครั้งต่อไป ให้หน่วยรับตรวจจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ (ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546

	

	1
	จังหวัดปราจีนบุรี
อบต.บ้านพระ


	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดบางยาง ม.12 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี 
	1.ไม่ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
	1.การเปิดเผยราคากลางให้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด โดยประกาศผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และในเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0001.26/ว 0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556


	จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป


	
	
	
	2.ไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สตง.ทราบ
	2.ให้รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯเป็นรายไตรมาสส่งให้สตง.ทราบตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติ   การจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2546 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ข้อ 6

	จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป


	
	
	
	3.สัญญาจ้างไม่ได้ระบุเงื่อนไขการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้
	3.สัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2532 และวันที่ 22 สิงหาคม 2532 


	จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป


	
	
	
	4.ป้ายประชาสัมพันธ์หลังก่อสร้างเสร็จไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
	4.ให้หน่วยงานกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัด  ทำและติดตั้งแผ่นป้านให้เป็นไปตามแนว      ทางที่หนังสือสั่งการกำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม   2547


	จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป


	2
	อบต.ดงพระราม
	ขุดลอกคลองบางเก่า ม.1 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี
	1.ไม่ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
	1.การเปิดเผยราคากลางให้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดโดยประกาศผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และในเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช 0001.26/ ว0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556


	จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป


	
	
	
	2.สัญญาจ้างไม่ได้ระบุเงื่อนไขการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้
	2.สัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2532 และวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ซึ่งกำหนดให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท

	จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป


	3
	อบต.บุพราหมณ์
	โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ชุมชนบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 8 ต.บุ
	1.ไม่ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา
	1.การเปิดเผยราคากลางให้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
	จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

	
	
	
	
	จ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดโดยประกาศผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และในเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช 0001.26/ว 0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556


	

	
	
	
	2.ไม่ได้ส่งประกาศเชิญชวนไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

	2.หัวหน้าหน่วยงานควรกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 ข้อ 10


	จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

	
	
	
	3.ไม่ได้กำหนดสูตรการปรับราคาไว้ในเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
	3.สัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม2532 รวมทั้งต้องกำหนดเงื่อนไขสูตรการปรับราคาได้ในเอกสารประกวดราคาด้วยตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 2518 ลงวันที่ 20 กันยายน 2555 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532


	จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

	
	
	
	4.ป้ายโครงการมีรูปแบบไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
	4.ให้หน่วยงานกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัด  ทำและติดตั้งแผ่นป้านให้เป็นไปตามแนวทาง       ที่หนังสือสั่งการกำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ ว 2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547


	จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

	
	
	
	5.สัญญาจ้างมีการกำหนดให้มอบข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด
	5.การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุดที่ นร 0506/ ว155 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552

	จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

	4
	อบต.บางแตน
	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ม.7 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง
	1.มิได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2546
	1.ให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 พร้อมทั้งรายงานผลเป็นรายไตรมาสส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ข้อ 5


	จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

	
	
	
	2.หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ
ราคากลางแล้วไม่ประกาศประกวดราคาภายใน 30 วันและไม่มีการ
	2.เมื่อหัวหน้าฝ่ายบริหารให้ความเห็นชอบราคากลางแล้วให้ประกาศเชิญชวนภายใน 30 วัน หากเกินระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ดำเนินการ
	

	
	
	
	ทบทวนราคากลางใหม่ให้เป็นปัจจุบัน
	ประกาศให้ทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบันตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติ ครม.เมื่อ 13 มีนาคม 2555

	จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

	
	
	
	3. จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ ป.ป.ช.กำหนด แต่ไม่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
	3.การเปิดเผยราคากลางให้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดโดยประกาศผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

	จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

	
	
	
	4.ไม่ได้ส่งประกาศเชิญชวนไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
	4.หัวหน้าหน่วยงานควรกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 ข้อ 10


	จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

	
	
	
	5. สัญญาจ้างไม่ได้ระบุเงื่อนไขการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้
	5.สัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 และวันที่ 27 มิ.ย.52
	จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

	
	
	
	
	
	

	1
	จังหวัดพังงา
อบต.ป่ากอ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวังกอ หมู่ที่ 2 บ้านปากโตน-สำนักสงฆ์ทุ่งศรีมหาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลป่ากอ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร
	การกำหนดค่าปรับไม่เป็นไปตามระเบียบฯพัสดุข้อ 127คือการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง แต่กำหนด ร้อยละ 0.10
	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรทำความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
	อยู่ระหว่างการออกรายงานยังไม่แจ้งหน่วยรับตรวจ

	2
	ทต.ลำแก่น
	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก สายลำรู-ปลายวา ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
	การกำหนดค่าปรับไม่เป็นไปตามระเบียบฯพัสดุข้อ 127คือการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง แต่กำหนด ร้อยละ 0.10


	"
	"

	3
	ทม.พังงา
	ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าริมถนนเพชรเกษม บริเวณถนนเพชรเกษม
	กำหนดวันเปิดซองสอบราคาไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 34(2) "ในการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาจะต้องผนึกจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนวันเปิดซอง
	"
	"

	4
	อบต.คุระ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางโร-ช่องคับ (อบต.คุระ) หมู่ที่ 2 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
	1. การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติการเสนอราคาไม่เป็นไปตาม มติ ครม.6 มิ.ย.2521 ตามหนังสือด่วนมาก ที่ สร 0203/ว80 ลงวันที่ 8 มิ.ย.2521 เรื่อง
	"
	"

	
	
	
	การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
	
	

	
	
	
	เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขวิธีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างของทางราชการที่มีวงเงินเกิน 1,000,000.- บาท ต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น
	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรทำความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
	อยู่ระหว่างการออกรายงานยังไม่แจ้งหน่วยรับตรวจ

	
	
	 
	2.การกำหนดค่าปรับไม่เป็นไปตามระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 127 คือการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง แต่กำหนด ร้อยละ 0.10
	 
	 

	5
	อบต.บางม่วง
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางครก หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
	การกำหนดค่าปรับไม่เป็นไปตามระเบียบฯ พัสดุข้อ 127 คือการก่อสร้างสาธารณูป    โภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง แต่กำหนด ร้อยละ 0.10
	"
	"

	1
	จังหวัดมหาสารคาม
อบจ.มหาสารคาม

	1. โครงการปรับปรุงซ่อม แซมถนนลาดยาง สายทาง มค.ถ. 1-0087   สายทางบ้านปะหลาน -  
	1.ระบุใช้งบประมาณในการจัดจ้าง จาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กร ปกครองท้องถิ่นซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะงบ ประมาณที่ได้รับ  เป็นเงิน 
	1.ขอให้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณให้ถูกต้อง

	จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป

	
	
	บ้านดอนหลี่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย
	อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ทั้ง 5 โครงการ

	
	

	
	
	2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง มค.ถ. 1-0053 สายทางบ้านฝาง-บ้านตลาด ม่วง  อ.นาเชือก 
3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง มค.ถ. 1-0045  สายทางบ้านหนองแดง-บ้านหลุบเปลือย อ.นาเชือก 
4.โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง มค.ถ. 1-0014  สายทางบ้านอีเม้ง-บ้านโนนยาง อ.พยัคฆภูมิพิสัย
5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง มค.ถ. 1-0051  สายทางบ้านเขวาไร่ - บ้านสำโรง   
	2. ประกาศสอบราคา ทั้ง 5 โครงการกำหนดขายเอกสารสอบราคา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่  9 มีนาคม 2558  แต่กำหนดวันยื่นซองเอกสารสอบราคาในวันที่  10  มีนาคม  2558   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  เวลา 10.00 -11.00 น.เพียงวันเดียว จึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น  ข้อ 11 ซึ่งระบุว่ากรณีไม่ได้กำหนดให้มีการยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น กำหนดให้มีวันใดวันหนึ่งของการยื่นซองสอบราคาต้องกระทำ ณ สถานที่กลางที่จังหวัดกำหนด
	ปฏิบัติตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เรื่อง สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ 11 โดยเคร่งครัด ในการประกาศสอบราคาซื้อหรือจ้าง
	จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป

	2
	อบต.เขวา
	1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตื่น หมู่ เชื่อมบ้านเหล่าวิลัยก่อสร้าง 2 ช่วง
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองติ้ว หมู่ 12
3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงเปลือย  หมู่ 9  
4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดู่  หมู่ 2
5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันติสุข  หมู่ 19  

6.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมี่ หมู่ 22  
7.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขวา หมู่ 13
8.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
	ราคากลางงานก่อสร้าง อบต.เขวา  ใช้ราคากลางที่คำนวณเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ มาเป็นราคากลางในการจัดจ้างแต่ละโครงการทำให้ราคากลางที่ใช้ในการจัดจ้างไม่เป็นไปตามราคาที่แท้จริง

	การคำนวณราคากลางให้คำนวณโดยใช้ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เป็นต้นหรือโดยให้ใช้ราคาในห้วงเวลาที่จะดำเนินการจัดหามาคำนวณราคากลาง เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติเห็นชอบราคากลางแล้วหากไม่สามารถดำเนินการประกาศได้ทันภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการทบทวนราคากลางใหม่และให้เสนอขอความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจอีกครั้ง
	จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป

	
	
	สายบ้านเอียด  หมู่ 5
9.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 21  
10.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18  

11.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    หมู่ 17
12.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงเหียน  หมู่ 3 

13.โครงการจัดซื้อท่อส่งน้ำเพื่อการปลูกพืชฤดูแล้ง บ้านติ้ว
	
	
	

	1
	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อบต.แม่ยวมน้อย
	โครงการปรับขยายถนนดิน ขนาดกว้าง 4.5 เมตร สายทางระหว่างบ้านแม่แจ๊ะ หมู่ที่ 5 หย่อมบ้านห้วยโป่ง ตำบลแม่ยวมน้อย        อำเภอขุนยวม           
	คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่ได้พิจารณางานจ้างของผู้เสนอราคารายต่ำสุดที่เสนอราคาจ้างเป็นเงิน 1,339,000.- บาท และคณะกรรมการเปิดซองฯ ได้ประชุมชี้แจงว่าหลักฐานและเอกสารการเสนอ 
	ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
	อยู่ในระหว่างรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

	
	
	
	ราคาจากรายต่ำสุดไม่ครบถ้วนและได้โทรศัพท์ติดต่อผู้รับมอบอำนาจของผู้เสนองานจ้างแล้ว แต่ติดต่อไม่ได้และไม่ปรากฏหลักฐานประกอบการชี้แจงแต่อย่างใด จึงพิจารณาให้ผู้เสนอราคารายที่ 2 ที่เสนอราคาจ้าง 1,950,000.- บาท เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งเสนอราคาสูงกว่ารายต่ำสุด เป็นเงิน 611,000.- บาท 
  - ผู้เสนองานจ้างที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาใช้หนังสือรับรองผลงานที่ออกให้โดยเอกชน ซึ่งเป็นผลงานก่อสร้างอันเกิดจากรับจ้างช่วงมาประกอบการเสนอราคา

	
	

	2
	อบต.แม่คะตวน
	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ แม่ปาน บ้านผาผ่า (หย่อม-บ้านดอยผาลาย) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คะตวน         อำเภอสบเมย            
	การดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แต่ต่อมาคณะกรรมการประกวดราคาจ้างได้ดำเนินการประชุมและชี้แจงว่า ไม่มีผู้มาเสนอราคาเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดจ้างการ 
	ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
	อยู่ในระหว่างรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

	
	
	
	ดำเนินงานตามโครงการฯ โดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 18 (3) เป็นงานที่ต้องทำโดยด่วน หากล่าช้าจะเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลและ (4) เป็นงานที่ดำเนินการโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี โดยไม่ได้นำเรื่องการจัดจ้างดังกล่าว  ขอเสนออนุมัติจากนายอำเภอก่อนการจัดจ้างซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557

	
	

	3
	ทต.แม่ยวม
	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านทุ่ง  แพม หมู่ที่3ตำบลแม่ยวม             อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน     
	ผู้เสนอราคาราคารายต่ำสุดและได้รับ    การพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้นำหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างที่ออกโดยเอกชนอันเกิดจากการรับจ้างช่วงมาประกอบการเสนอราคาซึ่งไม่สอดคล้องกับเอกสารสอบราคาจ้างฯ เลขที่ 9/2558

	ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

	อยู่ในระหว่างผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

	4
	อบต.ถ้ำลอด
	โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำน้ำแพม บ้านเมืองแพม หมู่ที่ 5 
	หนังสือรับรองผลงานของผู้ชนะ       การเสนอราคา ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
	ขอให้ชี้แจงเหตุผลหนังสือรับรองผลงานของผู้ชนะการเสนอราคาที่ไม่สอดคล้องตามประกาศ 
	หน่วยรับตรวจได้ประสานผู้รับจ้างให้นำเอกสารมาประกอบเพิ่มเติม 

	
	
	ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า          
	กิ่วลมการก่อสร้าง ที่รับรองโดยที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ซึ่งไม่สอดคล้องตามประกาศสอบราคาจ้างฯ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558


	สอบราคาจ้างฯ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557
	เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมกำชับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้รอบคอบในการตรวจสอบเอกสารในคราวต่อไป  

	5
	เทศบาลตำบลปาย
	โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete บ้านเมืองพร้าว   หมู่ที่ 1 บ้านเมืองแพร่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปู หมู่ที่ 6 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,001.50 ตารางเมตร               จำนวนเงินงบประมาณ 7,827,000.- บาท
	เทศบาลตำบลปายไม่ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาทำสัญญาจ้าง เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ดำเนินการให้กับผู้รับจ้างได้
	ขอให้ชี้แจงเหตุผลการที่ไม่แจ้งให้ผู้ชนะการประมูลงานจ้างฯ มาลงนามในสัญญาจ้าง 
	หน่วยรับตรวจได้ชี้แจงว่า เนื่องจากเชื่อว่าการประปาส่วนภูมิภาคจะสามารถส่งมอบพื้นที่ถนนในสภาพเดิมได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งบัดนี้การประปาส่วนภูมิภาคได้ส่งคืนพื้นที่ดังกล่าวและหน่วยรับตรวจได้เรียกให้ผู้ชนะการประมูลมาทำสัญญาจ้างตามโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

	1
	จังหวัดจังหวัดยโสธร
อบต.แคนน้อย
	การก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตบ้านหนองเลิง หมู่ที่ 3 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
	กรณีที่ผลการเสนอราคาปรากฏว่าราคากลางสูงกว่าราคาที่เสนอราคาได้เกินร้อยละ 15 ไม่ได้ดำเนินการทำหนังสือชี้แจงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
	แนะนำให้องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคาตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537 โดยเคร่ง ครัดและจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ 
	จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป

	
	
	
	
	เงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	

	2
	อบต.ห้วยแก้ง
	การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยแก้ง - บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร กว้าง 5 เมตร ยาว 665 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 1,903,000 บาท
	การจัดทำแบบแปลนก่อสร้างระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่นไม่กำหนดจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการและไม่ได้ระบุชื่อโครงการและสถานที่ก่อสร้างในแบบแปลน และการดำเนินการจัดจ้างดังกล่าว กรณีผลการเสนอราคาปรากฏว่าราคากลางสูงกว่าราคาที่เสนอราคาได้เกินร้อยละ 15 โดยไม่ได้ดำเนินการทำหนังสือชี้แจงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
	แนะนำให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่สอบทานความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคาตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว1ลงวันที่ 3 มกราคม 2537โดยเคร่งครัดและจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
	จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป

	3
	อบต.บึงแก
	การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชับชนะ หมู่ที่ 7 - บ้านบูรพา หมู่ที่ 6 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
	ดำเนินการจัดจ้างล่าช้าไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในธันวาคม 2557 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/11369 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  สำหรับกรณีผลการสอบราคาปรากฏว่าราคากลางสูงกว่าราคาที่สอบราคาได้เกินร้อยละ 15 อบต.บึงแกได้ดำเนินการทำหนังสือชี้แจงเหตุผลและหนังสือยืนยัน
	แนะนำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537 โดยเคร่ง ครัดและจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
	จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป

	
	
	
	ว่าสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามประกาศได้ของผู้เสนอราคาแล้ว แต่ไม่จัดทำหนังสือชี้แจงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
	กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                           
	

	4
	อบต.ศรีฐาน
	การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านศรีฐาน - บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 16,430 ตารางเมตร อบต.ศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร งบประมาณ 8,000,000 บาท
	อบต.ศรีฐาน ดำเนินการจัดจ้างล่าช้าไม่สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาได้ไม่ทันในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 1659 ลงวันที่ 23 กันยายน 2557                         
	แนะนำให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานในการดำเนินการจัดจ้างครั้งต่อไปควรกำชับเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการและบริหารเวลาการจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามนโยบายกำหนด และจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป 

	1
	จังหวัดระนอง
อบต.หาดส้มแป้น

	โครงการก่อสร้างถังพักน้ำสำรองคอนกรีตเสริมเหล็ก
	๑. ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  นำเรื่องการจัดหาผู้รับจ้างเข้าระบบ e-GP เลขที่โครงการ ๕๗๑๑๕๐๖๔๘๘๑๐กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๗   จำนวน ๒,๔๗๓,๔๐๐ บาท สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๐,๔๐๐ บ
	๑.ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานเป็นผู้จัดทำเอกสารเองและเมื่อนำร่างเอกสารดังกล่าวไปเผยแพร่ในเว็บไซต์แล้วผลของการเผยแพร่เป็นเช่นไร ไม่มีการนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบ นำร่างดังกล่าวไปใช้ในการประกวดราคาจ้าง ทันที

	๑.ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา และเมื่อนำร่าง ฯไปเผยแพร่แล้วผลการเผยแพร่เป็นเช่นไรให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบก่อน นำไปใช้ในการประกวดราคา



	
	
	
	๒. มีการแก้ไขสัญญาจ้างปรับลดวงเงินค่าจ้างในงวดที่ ๒ เนื่องจากขอเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างปรับลดเงินลง ๑๓,๔๒๗.๔๐ บ.คงเหลือ๗๒๕,๔๗๒.๖๐ บ. 


	๒.หน่วยงานไม่ได้จัดส่งเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างให้กรมประชาสัมพันธ์และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

	๒.การจัดส่งเอกสารประกวดราคา ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๓๘


	
	
	
	๓.เบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามโครงการฯภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑  วันที่  ๑๖ มี.ค. ๕๘ และส่งมอบงานงวดที่ ๒ และงวดสุดท้ายวันที่ ๑๒ พ.ค.. ๕๘  ในการเบิกจ่ายเงินทั้ง ๒ งวดผู้รับจ้างจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าจ้างให้เรียบร้อยแล้ว ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

	๓.ไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนองทราบ

	๓.หน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่งให้ สตง. เพื่อประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง


	1
	จังหวัดระยอง
ทต.บ้านค่ายพัฒนา
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านค่าย-หนองคอกหมู ม. 5 บ้านค่าย ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
	จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2.คณะกรรมการกำหนดราคาใช้ราคาตามแบบสรุปผลการประมาณค่าก่อสร้างมาลงนามเป็นราคากลาง
- 28 ตุลาคม 2557 มีรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอนายกเทศมนตรีตำบลบ้าน 
	1.ไม่ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/14655 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
2.ไม่ปรากฏการขออนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินการจ้าง
3.ไม่มีร่างเอกสารการประกวดราคาจ้าง
4.เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯที่ให้แจ้งเป็นการ
	จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป 

	
	
	
	ค่ายพัฒนาโดยนายกเทศมนตรีบ้าน ค่ายพัฒนาเป็นผู้ลงนามเสนอ
3.มีการจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR)
4.มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ               ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอ                  ราคาในวันที่17 พฤศจิกายน2557
5.มีผู้มาซื้อแบบ 7 ราย มายื่นเอกสาร 5 ราย แจ้งผลการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ       
6.เรียกให้ยืนยันราคา ตามหนังสือ ที่ รย 54903/998ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
7.รายงานผลการเสนอราคาต่ำกว่า      ราคากลางเกิน 15% ต่อผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2
	เฉพาะตัวผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือก
5.แบบตัวอย่างสัญญาจะกำหนดให้เลือกใช้
6.คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าไม่ควรเขียนผูกมัดในทางสัญญาหากจำเป็นหรือเป็นข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป 
     ณ วันที่ตรวจสอบ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ได้แนะนำเจ้าหน้าที่ให้แจ้งผู้รับจ้างเพื่อมาดำเนินการซ่อมแซมขณะที่อยู่ในระยะเวลาการค้ำประกันความชำรุดบกพร่อง
	

	
	
	
	8.หน่วยงานเลือกใช้สัญญาเป็นราคาเหมาจึงต้องเลือกใช้ข้อ 5 ข กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการเลิกสัญญา
9.มีการเลือกใช้ ข้อ 19 กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการในการทำสัญญา
     จากการลงตรวจสอบพื้นที่เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 การก่อสร้างท่อ
	
	

	
	
	
	ระบายน้ำ ถนนสายบ้านค่าย - หนองคอกหมู มีการสร้างบ่อพักน้ำจำนวน 64 บ่อ ซึ่งเป็นไปตามปริมาณงาน ใน
	
	

	
	
	
	วันที่ตรวจสอบมีบางบ่อพักชำรุดเสียหาย
	
	

	2
	อบต.หนองตะพาน
	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.4 ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
	1.ไม่ปรากฏการขออนุมัติใช้                  ราคากลางในการดำเนินการจ้าง
2.มีการเลือกใช้ ข้อ 19 กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการในการทำสัญญา
    
	1.ไม่ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุดที่กค 0421.5/14655ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555  เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคา กลางงานก่อสร้าง
2.แบบตัวอย่างสัญญาจะกำหนดให้เลือกใช้
3.คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าไม่ควรเขียนผูกมัดในทางสัญญาหากจำเป็นหรือเป็นข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป (หนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว 155 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552


	จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป 

	3
	ทต.สุนทรภู่
	โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจร ถนนสายพลงไสว -คลองทุเรียน ม. ๒ ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 
	จากการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างของโครงการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 การปรับปรุงพื้นผิวจราจร ถนนสายพลงไสว - คลองทุเรียน พบว่าบางจุดของถนนมีการชำรุด พบรอยแตกของผิวถนน 
	ณ วันที่ตรวจสอบได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้รับจ้างเพื่อมาดำเนินการซ่อมแซม ในขณะที่ยังอยู่ในระยะเวลาการค้ำประกันความชำรุดบกพร่อง
	ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว 

	4
	ทต.ทุ่งควายกิน
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเขาดินซอย 4  ม.6 บ้านเขาดิน ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
	จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า
1.ทำสัญญาจ้างแล้ว เลขที่ CNTR - 0031/58 ลงวันที่ 7 มกราคม 2558
	ราคากลางได้กำหนดก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 7 มกราคม 2558 จึงไม่ได้ปฏิบัติตามาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ มติ
	1.หน่วยงานแจ้งว่าราคาในสัญญาต่ำกว่าราคาที่ปรับลดแล้ว

2.จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป 

	
	
	
	
	คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
- การจัดทำประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาควรปฏิบัติให้ถูกต้องในส่วนของปี พ.ศ. ที่ประกาศและชื่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีที่ปัจจุบันใช้เป็น “กรมเจ้าท่า”


	

	5
	อบต.น้ำเป็น
	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองขุด (แบบ มข.2527) ม. 3 บ้านมาบช้างนอน , หมู่ที่ 5 บ้านสำนักกะเบา ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 
	1.ไม่ปรากฏการขออนุมัติใช้ราคา    กลางในการดำเนินการจ้าง
2.มีการเลือกใช้ ข้อ 19 กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการในการทำสัญญา   
	ไม่ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/14655 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555เรื่องแนวทางการเปิด          เผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
แบบตัวอย่างสัญญาจะกำหนดให้เลือกใช้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าไม่ควรเขียนผูกมัด
	หน่วยงานรับทราบและต่อไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง

	
	
	
	
	ในทางสัญญาหากจำเป็นหรือเป็นข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป (หนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว 155 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552


	

	6
	ทต.ชากบก
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชากท้อน-ชากใน ม. ๔ ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
	มาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 
- การจัดทำเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 4/2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 หน่วยงานมีการกำหนดหลักประกัน  การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าหลักประกัน
- การกำหนดข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ ข้อ 10 (1) (2) จะต้องแจ้งได้รับอนุญาตจาก “กรมเจ้าท่า” มิใช่ “เทศบาลกรมเจ้าท่า”
- ในแบบตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว2518 ลงวันที่20 กันยายน 2555 กำหนดเป็น“จากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าท่า”
	หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยองได้มีหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.4/ว 709 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ดังนี้
 - ตามรูปแบบจะมีการให้หน่วยงานผู้ออประกาศเลือกใช้ตามความจำเป็นในกรณีนี้การคำนวณราคากลางไม่ปรากฎว่าใช้กับกรณีมีการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าและเงินประกันผลงานจึงไม่ควรประกาศในเอกสารสอบราคา
- การใช้ข้อสงวนสิทธิการเสนอราคาและอื่นๆ ในข้อ 10 กำหนดไว้เพียง “กรมเจ้าท่า”
- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นควรปรับปรุงแบบตัวอย่างให้มีข้อความที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน
	หน่วยงานรับทราบ และต่อไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง

	7
	ทต.บ้านค่าย
	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ต้านยาเสพติด ม. ๑ ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 

	จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า
- ราคากลางคำนวณ 15 ธันวาคม 2557
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้เอกสารประมาณราคาโครงการมาเป็นราคากลาง
	- ต้องปรับลดราคาตามมาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557
	หน่วยงานรับทราบและต่อไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง

	8
	อบต.ตาขัน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อทราย-บ้านเก่า ม.2 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 417 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,502 ตารางเมตร 
	จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า
- ราคากลางคำนวณ 15 ธันวาคม 2557
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้เอกสารประมาณราคาโครงการมาเป็นราคากลาง
	- ต้องปรับลดราคาตามมาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557
	หน่วยงานรับทราบและต่อไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง

	
	
	พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร  จำนวน 2 ป้าย

	
	
	

	
	
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยยาง-โขดกลาง ซอย 1 ม.11 เชื่อม ม.8  ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 


	จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ราคากลางคำนวณและอนุมัติเมื่อ 16 
	- ต้องปรับลดราคาตามมาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557
	หน่วยงานรับทราบและต่อไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง

	
	
	
	มกราคม 2558
- การแต่งตั้งคณะกรรมการ

	- ต้องกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการไว้ด้วยตามข้อ 27 แห่ง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	หน่วยงานรับทราบและต่อไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง

	9
	อบต.หนองบัว
	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองกรับ ม. 3 บ้านหนองกรับ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
	จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- กำหนดราคากลางวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นการประมาณราคา
	- ไม่ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค0421.5/14655 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ต้องปรับลดราคาตามมาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557
	หน่วยงานรับทราบและต่อไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง

	10
	อบต.หนองละลอก
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนน สายข้างโรงไฟฟ้า -  หลุมขยะ ม. 5 บ้านตีนเนิน ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
	- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2558 ลงวันที่ 5 มกราคม 2558 ขาดข้อความเรื่องรายละเอียดการคำนวณราคา  กลางงานก่อสร้างตามBOQ 

	    หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยองได้มีหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.4/ว 709 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ดังนี้
- ขาดข้อความที่ ปปช.กำหนดไว้จำนวน 1 ข้อ ในเรื่องต้องรับ และจ่ายเงินผ่านธนาคาร .........
- ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555
- ในสัญญาจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้างทำการลงดิน
	อบต.หนองละลอก ได้มีหนังสือ  ที่ รย 73402/378 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2558 ชี้แจงประเด็นข้อตรวจพบ ดังนี้ 
- เอกสารประกวดราคาจ้างฯ เจ้าหน้าที่ได้จัดทำขึ้นเป็นจำนวน 2 ฉบับ คือฉบับที่ประกาศด้วยมือ และฉบับที่ประกาศด้วยระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงาน

	11
	ทต.เชิงเนิน
	โครงการก่อสร้างลานกีฬา(สนามฟุตบอลหญ้าเทียม) ม. ๖ บ้านชากใหญ่ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง กว้าง ๒๕.00 เมตร ยาว ๔๒.00 เมตร 
	จากการลงพื้นที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 การก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟุตบอลหญ้าเทียม) สัญญาจ้างลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 เริ่มสัญญาวันที่ 4 มีนาคม 2558 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558  ส่งมอบงานจ้างเกินกำหนดเวลาเป็นจำนวน 11 วัน จึงต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 67,375.-บาท 
     สนามกีฬาที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ณ วันที่ตรวจสอบยังไม่ได้ใช้งาน หากมีการใช้งานจะมีค่าใช้จ่ายค่า
	ควรมีงบประมาณสำหรับค่าสาธารณูปโภค เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและจัดให้มีการบริหารจัดการในการใช้สนาม
	- หน่วยงานรับทราบในขณะที่มีการลงพื้นที่
- จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

	
	
	
	สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น คือค่าไฟฟ้า
	
	

	12
	อบต.หนองตะพาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำโฉ่ - บ้านเก่า ม.2 ต.หนองตะพาน
	จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- คณะกรรมการกำหนดราคา ใช้ราคาตามแบบสรุปผลการประมาณค่า
	     หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยองได้มีหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.4/735 ลงวันที่ 20 มกราคม 2558 แจ้งข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ดังนี้
 - ไม่ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 
	 หน่วยงานรับทราบในขณะที่มีการลงพื้นที่

	
	
	
	ก่อสร้าง  มาลงนามเป็นราคากลาง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- คณะกรรมการกำหนดราคา ใช้ราคาตามแบบสรุปผลการประมาณค่าก่อสร้าง  มาลงนามเป็นราคากลาง
- ใช้ราคากลางที่เป็นสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณราคา เมื่อวันที่   3 พฤศจิกายน 2557 
- อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศสอบราคา ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 กำหนดเปิดซอง 19 มกราคม 2558
- ขออนุมัติใช้ราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 729/2557 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาประกอบการประมาณราคาก่อสร้างใหม่แล้วตามมาตรการดำเนินการปรับ
	0421.5/14655 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ไม่ปรากฎการขออนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินการจ้างของหน่วยงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น
     และ ตามหนังสือ ที่ รย 0017.4/ว 576 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ดังนี้
- กำหนดราคากลางโดยใช้ราคาประมาณการเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
- ราคากลางต้องปรับลดตามมาตรการ การดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้าง ของหน่วยงานภาครัฐ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557
     และ ตามหนังสือ ที่ รย 0017.4/ว 709 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งข้อสังเกต ข้อตรวจพบ ดังนี้
	

	
	
	
	ลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557

	- ในการปรับลดตามมาตรการฯ ควรให้มีเอกสารการเจรจาต่อรองกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด และเสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบรับราคาก่อนการลงนาม
	

	13
	อบต.เขาชะเมา
	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างข้างถนนสายซอยสามแยกลังเล หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

	จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	- การคำนวณค่า Factor F ไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น
	จะว่าได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคาตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

	1
	จังหวัดร้อยเอ็ด
ทต.กู่กาสิงห์

	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบลำเสียวใหญ่ บ้านหนองเมืองแสน  หมู่ที่ 2 ตำบลกู่กาสิงห์  อำเภอเกษตรวิสัย  
	1.มีการประมาณการราคาค่าก่อสร้างจัดทำแบบ ปร 4 ใหม่อีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการแล้ว/ก่อนการคำนวณราคากลางซึ่งจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบางรายการวัสดุก่อสร้างให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงจึงส่งผลให้ราคาค่าก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้างจริงมีจำนวนลดลงโดยไม่ได้มีการเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและวงเงินงบประมาณตามโครงการให้ตรงกันกับที่จะดำเนินการจริงที่แตกต่างไปจากโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัด                                  ได้ให้ความเห็นชอบตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
	มีการซักซ้อมความเข้าใจเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับปฏิบัติและระดับบริหารทำการศึกษาตีความทบทวนระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ก่อนดำเนินการพัสดุทุกครั้งและทุกขั้นตอนเพื่อให้รู้ผลกระทบของการมีหลักฐานอ้างอิงสนับสนุนไม่ครบถ้วนตรงกันนั้นและแก้ไขปรับปรุงได้ทันต่อเหตุการณ์และควรให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหารือปัญหาในทางปฏิบัติต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อการกำหนดแนวทางลดปัญหาอันเป็นจุดอ่อนนี้แจ้งเวียนเพื่อการถือปฏิบัติครอบคลุมพื้นที่ต่อไป

	อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

	
	
	
	กำหนดจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหา                  ในการดำเนินการสอบราคา  
	
	

	
	
	
	2.กำหนดเงื่อนไขในประกาศสอบราคา               ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
	
	

	
	
	
	เบื้องต้นในการจ้าง  ซึ่งเทศบาลตำบลยังไม่เคยดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                              ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จึงไม่สามารถกำหนดการเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นนี้เป็นเงื่อนไขในการประกาศสอบราคาได้
	
	

	
	
	
	3.ในการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการจ้างในขั้นตอนเดียวกันนั้นหลักฐานในระบบ  E-GP  และหลักฐานชุดที่อยู่นอกระบบ  E-GP  จะต้องแสดงเป็นข้อมูลเดียวกัน
	
	

	
	
	
	4.กำหนดแบบหนังสือค้ำประกัน                     ประเภทหลักประกันซองเป็นเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาโดย
	
	

	
	
	
	ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการยื่นหลักประกันซองสอบราคาในเอกสารสอบราคา  จึงเป็นการกำหนดรายละเอียดในเอกสารสอบราคาโดยไม่สอดรับกัน
	
	

	
	
	
	5.ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการใช้สัญญา  แบบปรับราคาได้ซึ่งกรมส่งเสริมการ               
	
	

	
	
	
	ปกครองท้องถิ่นมีแนวความคิดว่าในงานก่อสร้างขององค์กรปกครอง         ส่วนท้องถิ่นจะต้องกำหนดใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ให้เป็นไปตามมติ  ครม.ที่เกี่ยวข้อง
	
	

	
	
	
	6.ควรให้ความสำคัญกับการจัดทำรายละเอียดในประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ปราศจากซึ่งการพิมพ์ผิดพิมพ์ตก,พิมพ์เกิน,พิมพ์ซ้ำ
	
	

	2
	ทต.เกษตรวิสัย
	โครงการก่อสร้างลานพักรถโดยสารประจำทาง คสล. หมู่ที่ 13 ตำบลเกษตรวิสัย
	1.รายละเอียดปริมาณงานและราคา            ต่อหน่วยที่แนบท้ายใบเสนอราคาไม่ตรงกันกับราคารวมที่เสนอปรากฏเป็นราคารวมที่เสนอต่ำกว่าราคากลางโดยไม่มีรายละเอียดปริมาณงานและราคาต่อหน่วยอันเป็นที่มาของราคารวมที่เสนอแนบเรื่องไว้เป็นหลักฐาน
	มีการซักซ้อมความเข้าใจเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับปฏิบัติและระดับบริหารทำการศึกษาตีความทบทวนระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ก่อนดำเนินการพัสดุทุกครั้งและทุกขั้นตอนเพื่อให้รู้ผลกระทบของการมีหลักฐานอ้างอิงสนับสนุนไม่ครบถ้วนตรงกันนั้นและแก้ไขปรับปรุงได้ทันต่อเหตุการณ์และควรให้สำนักงาน 
	อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

	
	
	
	
	ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหารือปัญหาในทางปฏิบัติต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อการกำหนดแนวทางลดปัญหาอันเป็นจุดอ่อนนี้แจ้งเวียนเพื่อการถือปฏิบัติครอบคลุมพื้นที่ต่อไป
	

	
	
	
	2.รายงานวงเงินที่จะจ้างเป็นราคากลางในการจ้างซึ่งตามระเบียบฯ กำหนดให้ระบุวงเงินที่จะจ้างตามวงเงินงบประมาณวงเงินตามโครงการเงินกู้เงินช่วยเหลือที่จะจ้างในครั้งนั้นทั้งหมดโดยถ้าหากไม่มีวงเงินดังกล่าวจึงให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น
	
	

	
	
	
	3.ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างซึ่งเทศบาลตำบลยังไม่เคยดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงไม่สามารถกำหนดการเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นนี้เป็นเงื่อนไขในการประกาศสอบราคาได้
	
	

	1
	จังหวัดเลย
อบต.หาดคำภีร์
อ.ปากชม จ.เลย
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายริมตลิ่ง) บ้านปากมั่ง หมู่ ๕ ต.หาดคัมภีร์
	๑. มิได้ประกาศเผยแพร่ราคากลาง 
๒. ประกาศประกวดราคาฯ กำหนดผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
	๑. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการสามารถกำหนดผลงานได้
	ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

	
	
	
	ที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคากลาง
3. การตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันหลังเปิดซองสอบราคา
4. หน่วยดำเนินการได้จัดทำบันทึกหลักฐานการต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ซึ่งข้อเท็จจริงมิได้มีการต่อรองราคา แต่คณะกรรมการฯ ได้ลงลายมือชื่อครบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ได้ลงนามอนุมัติ
5. สัญญาจ้างระบบมือ และระบบ e – gp ระบุวันที่ เริ่มดำเนินการไม่ตรงกัน 
6. มิได้ส่งสำเนาสัญญาจ้างให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร
7. มิได้จัดทำ/ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
	ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการ 
๒. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕ ตรี จะต้องมีการตรวจคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ จะต้องมีการตรวจสอบก่อนการเปิดซองสอบราคา
3.ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒๘ ให้ส่งสำเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี และกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง
4.ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ 
5.การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการมติ 
	หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

	
	
	
	
	คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
6.ควรมีระบบการสอบทาน ก่อนที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป เพื่อลดข้อคลาดเคลื่อนและความเสี่ยงที่จะทำให้ทางราชการเสียหาย
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	อบต.ห้วยบ่อซืน
อ.ปากชม จ.เลย
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านสายห้วยทับช้างหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยบ่อซืน ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม
	๑.มิได้ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
๒. กำหนดผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือผู้มีอาชีพรับจ้าง และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันสัญญาเดียวกับงานที่ประมูลจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ  ๔๘.๘๒ ของราคากลาง  
๓. ข้อ ๒ ของสัญญาจ้าง เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ไม่มีแนบ แต่ได้กำหนดในสัญญาข้อ ๓ หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด เป็นเงิน ๑๑๗,๕๐๐ บาท แต่ใบเสร็จรับเงินเงินประกันสัญญา เล่มที่ ๑ เลขที่ ๐๔๑ จำนวนเงิน ๑๑๗,๐๕๐ บาทวงเงินดำเนินการ เป็นเงิน ๒,๓๔๑,๐๐๐ บาท หลักประกันสัญญาร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๑๑๗,๐๕๐ บาท แต่มิได้แก้ไขสัญญาให้ถูกต้อง
4. ณ วันที่เข้าตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงว่า ได้จัดทำ แต่มิได้พิมพ์
	1.ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด หากหน่วยงานใดมีความพร้อมให้ดำเนินการได้ทันที ส่วนหน่วยงานใดที่ยังไม่มีความพร้อมให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และแนวทางการเปิดเผยราคากลาง จะต้องปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๗๙ ลงวันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการสามารถกำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการ (หนังสือ ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว๗๙๑๔  ลงวันที่ ๒๒ 
	หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

	
	
	
	เอกสารในระบบ e- gp แนบไว้เป็นหลักฐาน
	กันยายน ๒๕๔๓ ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๖)
3.การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
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	ทต.ธาตุ อ.เชียงคาน
	โครงการขุดลอกลำห้วยเดื่อ บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน
	1. หน่วยงานมิได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
2. คณะกรรมการกำหนดราคากลางลงลายมือชื่อในเอกสารกำหนดราคากลางไม่ครบถ้วนทุกราย 
3. สัญญาจ้าง มิได้ระบุให้แบบแปลนและรายละเอียดการก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายสัญญา  ไม่ระบุ เลขที่ วันที่ ชื่อธนาคารของหนังสือค้ำประกันสัญญา  และระบุค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ โดยมิได้กำหนดเป็นจำนวนเงินตามที่ระเบียบกำหนด
	1. หากหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้   เงินอุดหนุน สำหรับที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,00,000 บาท ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546
2. กรณีที่มิได้กำหนดให้แบบแปลนเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา อาจจะทำให้เกิดข้อโต้แย้งในรายละเอียดและปริมาณงานได้ และสัญญาจ้างควรระบุเลขที่ วันที่ ชื่อธนาคารของหนังสือค้ำประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักประกันสัญญาไว้ เพื่อป้องกันมิให้ต้องมีข้อพิพาทที่อาจะเกิดขึ้นได้
3. การกำหนดค่าปรับในสัญญาจ้างดังกล่าว ให้
	หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

	
	
	
	
	กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้างนั้น

	

	4
	อบต.จอมศรี อ.เชียงคาน
	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphastic concrete สายบ้านธาตุ – จอมศรี หมู่ที่ 8   ตำบลจอมศรี  อำเภอเชียงคาน
	๑. ระยะทางโครงการที่ของบประมาณ 
(1,200 เมตร) และใบโอนจัดสรรงบประมาณ (1,200 กม.) ไม่ตรงกัน หน่วยงานได้ขอแก้ไขมายังอำเภอเชียงคาน แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดตามว่าผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างก่อนได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด๒. สรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557  และประกาศประกวดราคา   เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  กรณีดังกล่าวเป็นการนำราคากลางมาประกาศประกวดราคา เกินกว่า 30 วัน
3. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 
4. หน่วยงานมิได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ
	1. เมื่อหน่วยงานมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการ เพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงก่อนการดำเนินการ
2. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานได้คำนวณไว้แล้วและยังไม่ประกาศประกวดราคา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบให้หัวหน้าหน่วยงานสั่งการให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานนั้นพิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ให้มีความเป็นปัจจุบันและนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกวดราคา อีกครั้ง
3. ในโอกาสต่อไปควรมีการแบ่งงวดงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
4. หากหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบ
	หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

	
	
	
	
	ประมาณ เงินนอกงบประมาณเงินรายได้ เงินกู้เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาทต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ
	

	
	
	
	
	จัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ 
5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ควรเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงควรมีการสอบทานเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕  แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

	

	5
	ทต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน
	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphastic concrete สายบ้านแสนสำราญ – บ้านนาป่าหนาด  
อำเภอเชียงคาน
	๑. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ภายหลังคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาแล้วเสร็จ 
2. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาล่าช้าซึ่งจะต้องประกาศหลังจากคณะกรรมการได้พิจารณาผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด
	1.คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทุกราย และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าเสนอราคาว่าไม่เป็นผู้ทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
2.ควรมีระบบสอบทานก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เพื่อลดข้อคลาดเคลื่อนและความเสี่ยงที่จะทำให้ทางราชการเสียหาย
	หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

	6
	ทต.ศรีสองรัก
อ.ด่านซ้าย
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนันต์ชัยการยาง –ภูนาคำ หมู่ที่ ๓ บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
	๑. รายงานขอซื้อขอจ้างกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ 120 วัน แต่เอกสารสอบราคากำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน และสัญญาจ้าง กำหนดเวลา 45 วัน 
	1. การขออนุมัติสอบราคา (รายงานขอซื้อของจ้าง) ควรจะต้องกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้สอดคล้องกันกับเอกสารสอบราคา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา
	หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

	
	
	
	เสนอราคาของผู้เสนอราคาต่ำสุดกำหนดแล้วเสร็จ 45 วัน
2. กำหนดต้องมีผลงานก่อสร้างของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า 978,500 บาท  คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ 
3. หน่วยงานมิได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ
	ในเรื่องผลงานการก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการ กำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ตามหนังสือที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914  ลงวันที่ 22 กันยายน 2543
3. หากหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้    เงินอุดหนุน สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท   ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
4. ควรมีระบบสอบทานก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เพื่อลดข้อคลาดเคลื่อนและความเสี่ยง  ที่จะทำให้ทางราชการเสียหาย
	

	7
	อบต.อิปุ่ม 
อ.ด่านซ้าย
	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านวังบอน ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย
	๑. หน่วยงานมิได้เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/
	1. รายงานขอซื้อขอจ้างจะต้องระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ตามระเบียบฯ
2. หน่วยงานต้องเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่      12 กุมภาพันธ์ 2556 ตามหนังสือสำนัก
	หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

	
	
	
	ว28 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
2. กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา ต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 682,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.99 ของราคากลาง 
3. การดำเนินการประกวดราคาครั้งที่ 2 มิได้จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ระบบมือ)
4. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นแล้วเสร็จไม่เกิน 150 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา
5. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน
6. เมื่อได้ดำเนินการประกวดราคาด้วย
	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 28 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 179 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
3. การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาในเรื่องผลงานการก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการกำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณ
4. ในการดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ กรณีเป็นงานที่ได้ดำเนินการการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี   ประกาศ และเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นเงื่อนไขเดิมจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
5. การจัดทำเอกสารต่างๆในระบบ e-gp ควรระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง
6. ควรมีระบบสอบทานก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เพื่อลดข้อคลาดเคลื่อนและความ
	หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

	
	
	
	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ครั้ง แล้ว มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว จะดำเนินการโดยวิธีพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 18 (4) โดยระบุเหตุผลว่าดำเนินการโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลนั้นจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในประกาศ/เอกสารประกวดราคา  ซึ่งจะต้องใช้เงื่อนไขเดิมในการดำเนินการจัดจ้างโดย
วิธีพิเศษ
7. ผู้มีอำนาจมิได้อนุมัติสั่งจ้างรายใด แต่ได้มีการแจ้งให้มาทำสัญญา จำนวน  2 ราย

	เสี่ยงที่จะทำให้ทางราชการเสียหาย
7. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ควรเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงควรมีการสอบทานเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อก่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕  แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
	

	8
	อบต.วังยาว
อ.ด่านซ้าย
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร สายบ้านโพนสว่าง-บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๗,๑ ตำบลวังยาว
	1. หน่วยงานมิได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
2. กำหนดหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน 138,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของวงเงินงบประมาณ ซึ่งกำหนดต่ำกว่าที่ระเบียบฯ กำหนด จำนวนเงิน 300 บาท
3. จากการตรวจสอบ พบว่า ถนนสายดังกล่าวเป็นมีการก่อสร้างถนน
	1. หากหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้ เงินอุดหนุน สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,00,000 บาท ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546
2. การกำหนดหลักประกันซองให้กำหนดมูลค่า
	หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

	
	
	
	คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเป็นช่วงๆ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวจึงได้จัดทำโครงการฯ เพื่อของบประมาณที่จะก่อสร้างถนนคอนกรีตเพิ่มในช่วงที่ว่าง แต่การสำรวจและการเขียนแบบ มีการกำหนดรายละเอียดของงานที่จะก่อสร้างไม่ชัดเจน เช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร  แต่แบบแปลนกำหนดการก่อสร้าง 4 จุด โดยมิได้ระบุว่าแต่ละจุดอยู่ช่วงกิโลเมตรที่เท่าไหร่ 
     ผู้รับผิดชอบชี้แจงว่า ได้สำรวจและควบคุมงานก่อสร้าง ปรากฏว่าในการก่อสร้างจริงระยะทางไม่ครบตามสัญญาจ้าง จึงได้ขอขยายจากจุดเดิมออกไปอีก 200 เมตร ผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้มีการขยายดังกล่าว ซึ่งไม่ทราบว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการไม่ครบตามสัญญามีระยะทางเท่าใด  ตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของช่างควบคุมงานมิได้ระบุปัญหา อุปสรรคในการก่อสร้าง  
    แต่มีการแก้ไขแบบแปลนใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มโครงการออกไปอีก 
	เป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณ  ที่จัดหาครั้งนั้น เว้นแต่การจัดหาพัสดุที่หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ จะกำหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
3. ควรมีระบบสอบทานเอกสารก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เพื่อลดข้อคลาดเคลื่อนและความเสี่ยงที่จะทำให้ทางราชการเสียหาย
4. ในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ควรต้องทำการสำรวจพื้นที่ดำเนินการจริงและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานโครงการที่อาจจะเกิดขึ้น
5. ในโอกาสต่อไป ควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงานที่ดำเนินการจริง และควรมีการแบ่งงวดงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการเร่งรัด การเบิกจ่ายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
	หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

	
	
	
	และขยายจุดก่อสร้าง จาก 4 จุด เป็น 7 จุด รวมทั้งขยายจุดสิ้นสุดโครงการออกไปอีก ซึ่งกรณีดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในแบบแปลน มิใช่การก่อสร้างระยะทางไม่ครบตามสัญญาจ้าง จึงได้ขยายระยะทางไปจากจุดเดิมประมาณ 200 เมตร  
4. หน่วยงานได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการฯ จำนวน 120 วัน แต่ในการก่อสร้างจริงผู้รับจ้างใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเพียง 14 วัน ซึ่งกำหนดระยะเวลาดำเนินการไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่จะต้องดำเนินการจริง
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	อบต.ภูกระดึง
อ.ภูกระดึง
	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง หมู่ที่ 13 บ้านนายาง ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง
	1. มิได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
2. มิได้เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
3. ผู้มีอำนาจมิได้อนุมัติการสั่งจ้างจาก
	1. หากหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้   เงินอุดหนุน สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,00,000 บาท ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ 
2. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ได้กำหนดให้ส่วนราชการรวมถึงองค์กร 
	หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

	
	
	
	ผู้ชนะการประกวดราคา
	ปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โดยประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 28 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว179 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
3. การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
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	ทม.วังสะพุง
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร    แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนประชาราษฎร์นิมิตร หมู่ที่ ๖  บ้านนาหลัก ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
	๑. มิได้จัดทำ/ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้ถือปฏิบัติ
๒. มิได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตาม
	๑. ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ 
๒. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการสามารถ
	หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

	
	
	
	ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วนที่สุด ที่ 
นร ๐๕๐๕/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๓. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเรื่องของผลงานการก่อสร้างซึ่งจะกำหนดได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการ และเอกสารสอบราคาจะต้องกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับผลงานด้วย
๔. ประกาศผลตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หลังการเปิดซองสอบราคา
	กำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการ 
 ๓. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒๘ ให้ส่ง สำเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี และกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญา
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ ข้อ ๑๐ จัตวา วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ก่อนการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคาหรือเสนองาน แล้วแต่กรณี
๕. การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือสั่งการ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
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	อบต.ผานกเค้า
อ.ภูกระดึง
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านมะลิวัลย์ หมู่ ๑๓ 
ตำบลผานกเค้า  อำเภอภูกระดึง
	๑. เอกสารสอบราคา ข้อ ๒.๖ มีผลงานฯ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๖๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ  ๕๐ ของราคากลาง 
๒. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินทั้งหมด
๓. ระยะเวลาที่ยื่นเสนอราคาและวันที่คณะกรรมการฯต่อรองราคาห่างกัน 
	๑. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการสามารถกำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการ 
๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕  แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.
	หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

	
	
	
	๒๔ วัน ระยะเวลาที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาผลและวันที่คณะกรรมการต่อรองราคา ห่างกัน ๒๒ วัน
๔. คณะกรรมการฯ  ได้มีการต่อรองราคา หลังจากที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลแล้ว
๕. ข้อ ๒ ของสัญญาจ้าง เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ไม่มีแนบ แต่ได้กำหนดในสัญญา
๖. การแจ้งสิทธิการปรับหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดแล้วและการแจ้งสงวนสิทธิการปรับ ภายหลังที่ได้มีการเบิกจ่ายค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว (สัญญาจ้าง สิ้นสุด วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ แต่ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘)
7. มีการอนุมัติให้เบิกจ่าย/ สั่งจ่าย 
	๒๕๕๓  ข้อ ๒๐ รายงานขอซื้อขอจ้าง  ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอผู้สั่งซื้อสั่งจ้างตามรายการ (๑) – (๗)
๓. ในโอกาสต่อไป  ควรมีการแบ่งงวดงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
๔. การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕  แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือสั่งการ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
	

	
	
	
	ก่อนแจ้งสงวนสิทธิการปรับ
8. ระบบe – gp  รายงานขอซื้อขอจ้าง มิได้ระบุ  เหตุผลและความจำเป็น เพียงแต่ระบุว่า จากความเดือดร้อนของประชาชน /ราคากลาง /วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ระบุเงินนอกงบประมาณจากเงินอุดหนุน จำนวน ๑,๗๓๔,๐๐๐ บาท ซึ่งมิใช่เงินที่ได้รับจัดสรร แต่เป็นราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด /วิธีการที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่จะต้องซื้อหรือจ้าง ระบุว่า ดำเนินการสอบราคา เนื่องจากความเดือดร้อนของประชาชน

	
	

	12
	ทม.วังสะพุง
อ.วังสะพุง
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร     แอสฟัลติก คอนกรีต ถนนประชาราษฎร์นิมิตร หมู่ที่ ๖  บ้านนาหลัก
	๑. มิได้จัดทำ/ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้ถือปฏิบัติ
๒. มิได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วนที่สุด ที่ 
นร ๐๕๐๕/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
	๑. ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ 
๒. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการสามารถกำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการ 
 ๓. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒๘ ให้ส่ง สำเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
	หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

	
	
	
	๓. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเรื่องของผลงานการก่อสร้างซึ่งจะกำหนดได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการ และเอกสารสอบราคาจะต้องกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับผลงานด้วย
๔.ประกาศผลตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันหลังการเปิดซองสอบราคา
	ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี และกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญา
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ ข้อ ๑๐ จัตวา วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ก่อนการเปิดซองสอบราคา ประกวดราราหรือเสนองาน แล้วแต่กรณี
๕. การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือสั่งการ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
	

	1
	จังหวัดสงขลา
ทต.ควนเนียง
	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทล์ติก
คอนกรีต   
	1.โครงการฯ ประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ปรากฎเอกสารประกาศการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ของผู้เสนอราคา ๓ ราย
	1.ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
2.ค่าควบคุมงานต้องปฏิบัติตามหนังสือ กค ๐๔๐๖/ว ๑๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

	จะดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป


	
	
	
	2.กำหนดค่าควบคุมงานน้อยกว่าที่กระทรวงการคลังกำหนด

	
	

	2
	อบต.วังใหญ่
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal ของ 
	1.หนังสือค้ำประกันสัญญาจ้างได้จัดทำไว้ก่อนที่หนังสือจะแจ้งให้มาทำสัญญา
2.ในสัญญาจ้าง ระบุ ข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมติ ครม.มิให้เขียนผูกมัดไว้ในสัญญา

	1.ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
2.ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๕๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ให้งดเว้นการระบุข้อกรณีพิพาท

	จะดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป


	
	
	
	3.ทำสัญญาจ้างแบบข้ามงวด แต่มิได้ระบุไว้ในเงื่อนไขโดยวิธีพิเศษ

	
	

	3
	ทต.คูหาใต้
	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Asphalt Concrete ของ 
	1.ในรายงานขอจ้างฯ ระบุวงเงินขอจ้างด้วยวงเงินราคากลาง ซึ่งวงเงินขอจ้างจะต้องระบุด้วยวงเงินงบประมาณ
2.โครงการฯ ประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในเอกสารประกาดราคาฯ นายกเทศมนตรีฯเป็นผู้ลงนาม ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
3.หลักประกันซองได้ใช้ ๕ % ของราคากลาง ซึ่งที่ถูกจะต้องใช้ ร้อยละ ๕ ของวงเงินงบประมาณ

	ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

	จะดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

	4
	อบต.รัตภูมิ
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
	1.โครงการฯประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการ 
	1.ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
2.ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 
	จะดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

	
	
	
	ดำเนินการประมูลไม่ได้แต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านช่าง ร่วมเป็นกรรมการ
2.ในสัญญาจ้าง ระบุ ข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมติ ครม.มิให้เขียนผูกมัดไว้ในสัญญา

	๐๕๐๖/ว๑๕๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
	

	5
	อบต.ป่าชิง
	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
	1.ในสัญญาจ้าง ระบุ ข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมติ ครม.มิให้เขียนผูกมัดไว้ในสัญญา
	1.ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๕๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
2.ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
	จะดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป


	
	
	
	2.เอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างไม่ครบถ้วน มีเฉพาะแบบแปลนก่อสร้าง
3.ไม่ปรากฎหลักฐานการนำส่งสำเนาสัญญาจ้างที่เกิน ๑ ล้านบาท ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่

	
	

	6
	อบต.แม่ทอม
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
	1.ในประกาศประกวดราคาฯ ระบุวงเงินงบประมาณ ซึ่งกำหนดให้ระบุเฉพาะราคากลาง
2.สัญญาจ้างไม่ระบุค่าควบคุมงาน
3.ในสัญญาจ้าง ระบุ ข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมติ ครม.มิให้เขียนผูกมัดไว้ในสัญญา

	1.ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ
2.ให้ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๕๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

	จะปฏิบัติให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป


	7
	อบต.สะพานไม้แก่น
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
	1.ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างในส่วนของค่างานต้นทุน เป็นเงิน ๔,๒๑๕,๕๖๗.๙๐ บาท เป็นยอดที่ยังไม่รวมงานถางป่าและจุดตอ จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท ยอดที่ถูกต้อง ๔,๒๓๓,๕๖๗.๙๐บาท รวม Factor F ๑.๓๕๗๔ เป็นเงิน ๕,๗๔๖,๖๐๐ บาท         ซึ่งต่างกัน ๔๐๐ บาท
2.สัญญาจ้างไม่ระบุค่าควบคุมงาน

	1.ส่วนราชการอาจควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2.สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม

	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯในโอกาสต่อไป


	8
	อบต.คลองทราย
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
	1.ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ด้านช่างร่วมเป็นกรรมการ
2.สัญญาจ้างไม่ระบุค่าควบคุมงาน
3.สัญญาจ้าง ระบุข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมติ ครม.มิให้เขียนผูกมัดไว้ในสัญญา

	1.ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ
2.ให้ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๕๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ


	9
	อบต.น้ำขาว
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะแค-ทุ่งครก 
	1.ไม่ปรากฏการขออนุมัติราคากลางของนายก อบต.
2.สัญญาจ้างระบุค่าควบคุมงานวันละ ๑,๐๐๐ บาท
3.ในสัญญาจ้าง ระบุ ข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมติ ครม.มิให้เขียนผูกมัดไว้ในส
	1.ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ
2.ให้ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๕๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ


	10
	อบจ.สงขลา
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านเกาะหมี ต.คอหงส์ –บ้านเกาะหมีใน ต.คลองแห 


	การปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและสัญญา

	ควรจัดให้มีระบบการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบในเรื่องการคำนวณราคากลาง/จำนวนวันทำงาน ถึงแม้ว่าผู้รับจ้างจะทำงานเสร็จเร็วกว่าสัญญา แต่อาจจะเป็นผลจากการคำนวณจำนวนวันที่ไม่ถูกต้อง

	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ


	11
	อบต.กำแพงเพชร
	โครงการขุดลอกคลองยางแดง
บ้านคอกช้าง ม.๖ อ.รัตภูมิ           
	การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและสัญญา 
	ควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่จะควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ


	
	
	
	เนื่องจากการคำนวณระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญาสูงกว่าปริมาณงานที่จะต้องดำเนินการจริง

	ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบ แผนการปฏิบัติงานและสัญญา ของโครงการนั้น โดยถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อบรรลุประสิทธิผลการทำงานได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ ในปีงบประมาณถัดไป

	

	1
	จังหวัดสมุทรปราการ
อบต.บางปลา
	ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังศาลพ่อเสือจากสะพานข้ามคลองหก-สะพานข้ามคลองเจ็ด

	กรณีผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงาน
	ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาเร่งรัดผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนฯ  เพื่อจะได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาของสัญญา
	ได้เร่งรัดแล้ว

	1
	จังหวัดสมุทรสาคร
อบต.หลักสอง
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ลำรางตาอิ่มฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1
	1.เอกสารแนบท้ายในเอกสารสอบราคาหน่วยงานระบุรายละเอียดเอกสาร
	1.ควรระบุรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป 
	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ

	
	
	ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว
	ที่เกี่ยวข้อง เพียงจำนวน 5 รายการ ซึ่งยังไม่ถูกต้องครบถ้วน 

2.โครงการฯ ดังกล่าว เป็นการจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้าน ขึ้นไป แต่ระบุให้
ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ซึ่งไม่เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ สร0203/ว80 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2521

3.หน่วยงานระบุให้คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ปปช.(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2555 ข้อ 15(3) 

4. หน่วยงานมิได้จัดทำสัญญาแบบปรับราคาค่างาน (ค่า K) และรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรค่า (K) ไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2532


	อย่างเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันเป็นธรรม
2.ในการจัดจ้างก่อสร้าง ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไปจะต้องระบุรายละเอียดไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคา โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล
3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควรมีการปรับปรุงและทบทวนรายละเอียดในประกาศ และเอกสารสอบราคา ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ปปช. ที่เกี่ยวข้องโดยระบุให้คู่สัญญาต้องรับ จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
4.การจัดทำสัญญาจ้างสำหรับงานก่อสร้าง(ยกเว้นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน)ให้จัดทำเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
	

	2
	อบต.หลักสอง

	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
หน้าวัดกระโจมทอง ม. 6 บ้านกระโจมทอง ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว
	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมิได้ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา จำนวน 3 ข้อ ประกาศคณะกรรมการฯ ป.ป.ช.ในส่วนของมาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ ข้อ 15
	1.ในการจัดทำเอกสารสอบราคาจ้างครั้งต่อไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรระบุรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ชัดเจนและถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ


	
	
	
	2.หน่วยงานมิได้จัดทำสัญญาแบบปรับราคาค่างาน (ค่า K) และรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรค่า (K) ไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2532
3.มีการกำหนดงวดงาน-งวดการจ่ายเงินในการดำเนินงานก่อสร้าง เพียง 1 งวด ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน
	2.การจัดทำสัญญาจ้างสำหรับงานก่อสร้าง(ยกเว้นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน)ให้จัดทำเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
3.การกำหนดงวดงาน-งวดการจ่ายเงินและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานจะต้องกำหนดให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการปริมาณงานในแต่ละงวดจะต้องสอดคล้องกับจำนวนเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และควรนำเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน มาประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกันการกำหนดงวดงาน – งวดเงินด้วย

	

	3
	อบต.บางยาง
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรุ่งเกษตร ม.12 (บ้านแหลมบางยาง)ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน
	1.หน่วยงานระบุให้คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ปปช.(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 15(3)

2.หน่วยงานมิได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงไปในประกาศ
	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควรมีการปรับปรุงและทบทวนรายละเอียดในประกาศและเอกสารสอบราคาให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ปปช. ที่เกี่ยวข้องโดยระบุให้คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2.หน่วยงานควรระบุรายละเอียดต่าง ๆ ในเอกสารแจ้งผู้เสนอราคาให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจขึ้นจากการ
	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ


	
	
	
	ประกวดราคาและแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (แบบ บก.005)

3. หน่วยงานมิได้จัดทำสัญญาแบบปรับ
ราคาค่างาน (ค่า K) และรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรค่า (K) ไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2532

4.มีการกำหนดงวดงาน-งวดการจ่ายเงินในการดำเนินงานก่อสร้าง เพียง 1 งวด ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน
	ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
3.การจัดทำสัญญาจ้างสำหรับงานก่อสร้าง(ยกเว้นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน)ให้จัดทำเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
4) การกำหนดงวดงาน-งวดการจ่ายเงินและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน จะต้องกำหนดให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการปริมาณงานในแต่ละงวดจะต้องสอดคล้องกับจำนวนเงินโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และควรนำเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน มาประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกัน

	

	4
	ทม.กระทุ่มแบน
	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าด้านซ้ายทางถนนเทศบาล 3 จากปากซอยเทศบาล 3/3 ถึงปากซอยเทศบาล 3/9-1
	1.คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสารที่รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้า
หน่วยงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยไม่ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
	1.ในการรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
 

 


	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ


	
	
	
	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ 35

2.ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาลงนามในประกาศเทศบาลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาจ้างเหมา และประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ลงนามในประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างฯ
3.หน่วยงานมิได้จัดทำสัญญาแบบปรับ
ราคาค่างาน (ค่า K) และรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรค่า (K) ไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2532

4.ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวด 1-2 

(งวดสุดท้าย) พร้อมกันทั้ง 2 งวดงาน
ภายในระยะเวลา 90 วัน
	2.การลงนามประกาศเทศบาลฯ ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นการลงนามโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงาน หรือผู้รับมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทน เท่านั้น
 

3.การจัดทำสัญญาจ้างสำหรับงานก่อสร้าง(ยกเว้นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน)ให้จัดทำเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
4.การแบ่งงานออกเป็นงวด ๆ นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนในการดำเนินงานตามสัญญา ซึ่งเป็นสิทธิของผู้รับจ้างแต่อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าจ้างควรเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงวดงานและมาตรการการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินด้วยเช่นกัน
	

	5
	ทต.บางหญ้าแพรก
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.บริเวณซอยสันติแยกคลองนาเกลือ
ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง
	1.เอกสารแนบท้ายในเอกสารสอบราคาหน่วยงานระบุรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพียงจำนวน 2 รายการเท่านั้นได้แก่ แบบรูปรายการ และแบบใบเสนอราคา โดยยังมีเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบด้วย
2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมิได้ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามประกาศคณะกรรมการฯ ป.ป.ช. จำนวน 3 ข้อ
 

 
	1.ควรระบุรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันเป็นธรรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ 10 ตรี และตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด
2.ในการจัดทำเอกสารสอบราคาจ้างครั้งต่อไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรระบุรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ชัดเจนและถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
	จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป


	
	
	
	3.หน่วยงานมิได้จัดทำสัญญาแบบปรับ
ราคาค่างาน (ค่า K) และรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรค่า (K) ไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2532

4ใรายละเอียดในสัญญาจ้าง ข้อ 19หน่วยงาน ได้กำหนดกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญา ซึ่งเป็น
	3.การจัดทำสัญญาจ้างสำหรับงานก่อสร้าง(ยกเว้นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน)ให้จัดทำเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
4.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำสัญญา ควรถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด โดยไม่ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีพิพาทและ
	

	
	
	
	การไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 155 ลงวันที่7 สิงหาคม 2552 เรื่อง การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานรัฐกับเอกชน

	อนุญาโตตุลาการลงไปในสัญญา แต่หากมีความจำเป็นต้องระบุให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป
	

	1
	จังหวัดสระแก้ว
อบต.ทัพเสด็จ
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกแจง-คลองน้ำใส หมู่ 4
	สัญญาจ้างลงนามวันที่ 19 ก.พ.58 สัญญาสิ้นสุด 20 พ.ค.58 ผู้รับจ้างส่งงานวันที่ 22 พ.ค.58 มีค่าปรับ 2 วัน ทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดได้ทำการเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และได้จ่ายเงินให้กับ อบต.ทัพเสด็จ แล้ว

	ณ วันที่เข้าตรวจวันที่ 13 ก.ค.58 อบต.ทัพเสด็จ ยังไม่นำค่าปรับส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แนะนำให้ อบต.ทัพเสด็จ รีบนำค่าปรับส่งเป็นรายได้แผ่นดินโดยเร็ว
	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป


	2
	อบต.หนองแวง
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (สายบ้านโพธิ์ทอง-อ่างเก็บน้ำคลองยาง)
	สัญญาจ้างลงนามวันที่ 2 เม.ย.58 สัญญาสิ้นสุด 1 มิ.ย.58 ผู้รับจ้างส่งงานวันที่ 19 มิ.ย.58 มีค่าปรับ 18 วัน ทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดได้ทำการเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และได้จ่ายเงินให้กับ อบต.หนองแวง แล้ว

	ณ วันที่เข้าตรวจวันที่ 13 ก.ค.58 อบต.หนองแวง ยังไม่นำค่าปรับส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แนะนำให้ อบต.ทัพเสด็จ รีบนำค่าปรับส่งเป็นรายได้แผ่นดินโดยเร็ว
	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป


	3
	อบต.หนองหว้า
	โครงการขุดลอกคลองบ้านคลองธรรมชาติ ม.4 และบ้านหนอง
	สัญญาจ้างลงนามวันที่ 19 มี.ค.58 สัญญาสิ้นสุด 18 เม.ย.58 ผู้รับจ้างส่งงานวันที่ 25 
	ณ วันที่เข้าตรวจวันที่ 13 ก.ค.58 อบต.     หนองหว้า ยังไม่นำค่าปรับส่งเป็นรายได้ แผ่นดิน     
	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดย 

	
	
	โสน หมู่ 13


	มิ.ย.58 มีค่าปรับ 7 วัน ทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดได้ทำการเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และได้จ่ายเงินให้กับ อบต.หนองหว้าแล้วในสัญญาไม่ได้ระบุค่าปรับเป็นจำนวนวันละ แต่ระบุเป็นร้อยละ 0.1
	แนะนำให้ อบต.ทัพเสด็จรีบนำค่าปรับส่งเป็นรายได้แผ่นดินโดยเร็ว                                                                 

	ด่วนต่อไป

	1
	จังหวัดสุโขทัย
ทม.สวรรคโลก
	โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองสวรรคโลกอัฒจันทร์ 2 ชั้น
	1.รายงานขอจ้างไม่เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติโดยเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการกองคลัง
2.รายละเอียดเอกสารประกวดราคาจ้างไม่ถูกต้องดังนี้
2.1 ผู้ลงนามกำกับเอกสารประกวดราคาต้องเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
2.2 ในร่างขอบเขตของงานกำหนดวงเงินงบประมาณไม่ถูกต้อง

	ข้อ 1-2 ในคราวต่อไปให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ
	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป


	
	
	
	2.3 กำหนดวันเสนอราคาในเอกสารประกวดราคาไม่ได้กำหนดไว้

	
	

	2
	อบต.คลองกระจง
	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแบบแคปซีลสายแยกทางหลวง 101 บ้านกรงทอง-บ้านน้ำโจน
	1.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่มีตำแหน่งของงานที่ตรวจรับ
2.การรับประกันความชำรุดบกพร่องของจ้างก่อสร้างต้องกำหนด 2 ปี
	1.ให้แต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม
 

2.ให้แก้ไขสัญญาจ้างในการรับประกันความชำรุดบกพร่อง
	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป


	3
	อบต.หนองกลับ
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 4 สาย
	1.รายงานขอจ้างกำหนดความต้องการใช้พัสดุ 90 วัน แต่ร่างขอบเขตงานกำหนด 270 วัน
2. อัตราค่าปรับไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
	1.ให้แก้ไขรายงานขอจ้างให้ตรงกับร่างขอบเขตงาน
 

2.ให้แก้ไขอัตราค่าปรับในสัญญาจ้างให้เป็นไปตามระเบียบฯ

	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป

	4
	อบต.ย่านยาว
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยริมคลองเขาตระพัง
	1.ประกาศสอบราคาไม่ระบุราคาเอกสารที่จะขายเป็นจำนวนเงินเท่าใด
2. อัตราค่าปรับไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
	1.ในคราวต่อไปให้ระบุจำนวนเงินค่าขายเอกสารไว้ในประกาศฯ
2.ให้แก้ไขอัตราค่าปรับในสัญญาจ้างให้เป็นไปตามระเบียบฯ

	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป

	5
	ทต.ทุ่งหลวง
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองเชื่อมถนน
สายคีรีมาศ-เมืองเก่าหมู่ที่ 3
	1.ในบันทึกเสนอไม่แต่งตั้งช่างควบคุมงาน
2.เอกสารสอบราคากำหนดค่าปรับร้อยละ0.25 แต่ในสัญญาจ้างกำหนดร้อยละ 0.025

3.ในปริมาณงานแนบท้ายสัญญาจ้าง
ไม่ตรงกับวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง

	1.ในคราวต่อไปให้ดำเนินการให้รอบคอบ
2.ให้แก้ไขอัตราค่าปรับในสัญญาจ้างให้ถูกต้องตามประกาศฯ
3.ให้แก้ไขวงเงินในปริมาณงานแนบท้ายสัญญาจ้างให้ตรงกับสัญญาจ้าง
	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป

	6
	ทต.ลานหอย
	โครงการซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุขาประชาสรรค์ หมู่ที่ 4


	1.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างควรแต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านงานจ้าง
	ให้แต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม
	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป

	7
	อบต.ปากพระ
	โครงการขุดลอกลำหร่ายหนองขวาง บ้านจอมสังข์หมู่ที่ 3 เชื่อม
	1.ผู้ลงนามกำกับเอกสารประกวดราคาต้องเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
	1.ในคราวต่อไปให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ
	ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่อไป

	
	
	บ้านหนองพะยอม หมู่ที่ 5 ตำบลปากพระ
	2.ในปริมาณงานแนบท้ายสัญญาจ้างไม่ตรงกับวงเงินในสัญญาจ้าง
	2.ให้แก้ไขวงเงินในปริมาณงานแนบท้ายในตรงกับสัญญาจ้าง
	

	8
	ทต.บ้านสวน
	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองเรือ หมู่ 2ตำบลบ้านสวน

	กำหนดผลงานเกินกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ
	ในคราวต่อไปให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ
	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป


	9
	อบต.แม่สำ
	โครงการถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (แคปซีล)สายตอสัก-ไร่ใน หมู่ 13 บ้านตอสัก ตำบลแม่สำ

	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างควรแต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านงานจ้าง
	ให้แต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม
	ได้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมแล้ว

	10
	อบต.บ้านตึก
	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนแคปซีล บ้านห้วยสักตะเพียนทองถึงห้วยตม หมู่ที่ 6 บ้านดงย่าปลา ตำบลบ้านตึก
	1.ผู้ลงนามกำกับเอกสารประกวดราคาต้องเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
2.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างควรแต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านงานจ้าง
3.การรับประกันความชำรุดบกพร่องกำหนด1 ปี

	1.ในคราวต่อไปให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ
2.ให้แต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม
 

3.ให้แก้ไขการรับประกันความชำรุดบกพร่องในสัญญาจ้าง
	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป


	11
	อบต.กกแรต
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบแม่น้ำยมสายเก่า หมู่ที่ 10-12 ตำบลกกแรต

	การรับประกันความชำรุดบกพร่องกำหนด1 ปี
	ให้แก้ไขการรับประกันความชำรุดบกพร่องในสัญญาจ้าง
	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป


	12
	อบต.เมืองบางยม
	โครงการขุดลอกคลองทุ่งสาธารณะบ้านสวะ หมู่ที่ 3
	1.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างควรแต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านงานจ้าง
2.กำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาจ้าง
	1.ให้แต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม
 

2.ให้แก้ไขกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาจ้างให้
	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป

	
	
	
	ไม่ถูกต้อง
	ถูกต้อง
	

	13
	อบต.หนองตูม
	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังนาค
	ราคากลางในประกาศฯ ใช้วงเงินงบประมาณ

	ในคราวต่อไปให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ
	จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป


	14
	อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล
	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านแสงสว่างถึงบ้านหนองรังสิต
	1.ราคากลางในประกาศฯ ใช้วงเงิน
2.ผู้ลงนามกำกับเอกสารประกวดราคาต้องเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
3.ผลงานก่อสร้างในระบบ EGP กับเอกสารที่จัดทำขึ้นไม่ตรงกัน

	ในคราวต่อไปให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ
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