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แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาล
ประจำปี 2558

งบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง
	ที่
	ชื่อจังหวัด
	ชื่อโครงการ
	ข้อสังเกต
	ข้อเสนอแนะ
	การแก้ไขของหน่วยรับตรวจ

	
	จังหวัดฉะเชิงเทรา

สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา


	1.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าลาด บริเวณวัดชายเคืองวนาราม หมู่ที่ 7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา


	การดำเนินงานตามโครงการในภาพรวมทุกโครงการล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น
	1. ควรเตรียมความพร้อมในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานครั้งก่อน เช่น ความพร้อมของพื้นที่การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างและรูปแบบเพื่อไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการที่มีระยะเวลานานเกินไปจนทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้า
2. ควรจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและจัดให้มีการตรวจสอบติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน

	ได้ดำเนินการโดยกำชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อเสนอะแนะแล้ว (ตามหนังสือที่ ฉช 0022/1199 ลง 10 เมษายน 2558)

	
	
	2.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกงบริเวณวัดหัวเนิน(ช่วงที่ 2) ต.ลาขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

	”
	”
	”

	
	
	3.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง วัดใหม่บางคล้า (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
	”
	”
	”

	
	
	4.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 10 (บริเวณปากคลองสีล้งด้านซ้าย) ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
	การดำเนินงานตามโครงการในภาพรวมทุกโครงการล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น
	1. ควรเตรียมความพร้อมในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานครั้งก่อน เช่น ความพร้อมของพื้นที่การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างและรูปแบบเพื่อไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการที่มีระยะเวลานานเกินไปจนทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้า
2. ควรจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและจัดให้มีการตรวจสอบติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน

	ได้ดำเนินการโดยกำชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อเสนอะแนะแล้ว (ตามหนังสือที่ ฉช 0022/1199 ลง 10 เมษายน 2558)

	
	
	5.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าลาด บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน หมู่ที่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคามจ.ฉะเชิงเทรา

	”
	”
	”

	
	
	6.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าลาด บริเวณสำนักงานหมู่ที่ 3 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

	”
	”
	”

	
	
	7.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 3 บริเวณปากคลองแสมขาวด้านขวา ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

	การดำเนินงานตามโครงการในภาพรวมทุกโครงการล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น
	1. ควรเตรียมความพร้อมในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานครั้งก่อน เช่น ความพร้อมของพื้นที่การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างและรูปแบบเพื่อไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการที่มีระยะเวลานานเกินไปจนทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้า
2. ควรจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและจัดให้มีการตรวจสอบติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน

	ได้ดำเนินการโดยกำชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อเสนอะแนะแล้ว (ตามหนังสือที่ ฉช 0022/1199 ลง 10 เมษายน 2558)

	
	จังหวัดบุรีรัมย์
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
	การเข้าดำเนินงานของผู้รับจ้างล่าช้ามีความเสี่ยงที่ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เสร็จตามกำหนดเวลาที่สัญญาจ้าง
	1.ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ควรพิจารณาระยะเวลาที่อาจส่งผลทำให้การดำเนินงานและส่งมอบงานได้ทันกำหนดโดยการแจ้งเตือนให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการและแจ้งสงวนสิทธิค่าปรับ ให้ผู้รับจ้างทราบตามระเบียบฯ พัสดุฯ พ.ศ. 2535ข้อ 72, 73

2.ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่มมาตรการในการกำกับ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและการบริหารสัญญา พร้อมทั้งรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านทั้ง 3 แห่งให้จังหวัดทราบ
	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ประปาจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 - บ้านสำโรง ม.3 ต.ท่าม่วง อ.สตึก 

 - บ้านสนามชัย ม.1 ต.สนามชัย อ.สตึก
และดำเนินการส่งมอบ ตรวจรับงานแล้วผลการตรวจรับงาน จำนวนเสาเข็ม ไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด เนื่องจากสภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ครบ  จึงดำเนินการขอปรับลดค่า

	
	
	
	
	
	เสาเข็มของรายการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านจำนวน 1 รายการได้แก่ บ้านหนองนกเกรียน ม.4 ต.เมืองแก อ.สตึก


	
	จังหวัดปราจีนบุรี

สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
	1.โครงการก่อสร้างเขื่อนปัองกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณวัดอรัญไพรศรี(ต่อเนื่องจากเขื่อนเดิม) หมู่ที่ 5 ต.บ้านทามอ.ศรีมหาโพธิ

	ไม่ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
	การเปิดเผยราคากลางให้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยว กับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดโดยประกาศผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และในเว็บไซต์ของหน่วยงานหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช 0001.26/ ว 0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556

	จะปฏิบัติตามที่แนะนำในคราวต่อไป


	
	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
	2.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบริเวณหน้าอนามัย ต.บางกระเบาอ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
	ไม่ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
	การเปิดเผยราคากลางให้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยว กับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดโดยประกาศผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และในเว็บไซต์ของหน่วยงานหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช 0001.26/ ว 0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556
	จะปฏิบัติตามที่แนะนำในคราวต่อไป

	
	
	3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนบริเวณแม่น้ำปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง     อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
	ไม่ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
	การเปิดเผยราคากลางให้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยว กับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดโดยประกาศผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และในเว็บไซต์ของหน่วยงานหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช 0001.26/ ว 0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556


	จะปฏิบัติตามที่แนะนำในคราวต่อไป

	1
	จังหวัดร้อยเอ็ด
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
	1.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยไส้ไก่  บ้านหน่อมหมู่ที่ 1  ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
 2.  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยไส้ไก่  บ้านฟ้าเลื่อม หมู่ที่2                     ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ 

	1.การจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการจ้างมีข้อคลาดเคลื่อน
2.ผลการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามผลการดำเนินการก่อสร้างรายงวดงาน  โดยสำนักงานโยธาธิการฯ ไม่ได้มุ่งสนองนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณนี้จึงเกิดการปล่อยไปตามสถานการณ์ฝ่ายผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานเป็นสำคัญ
3.การจัดทำสัญญาจ้างเป็นไปโดยไม่มีหลักฐานการอนุมัติสั่งจ้างเป็นองค์ประกอบอ้างอิง 

	ควรกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาโดยเร่งด่วนมีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าในสัญญาจ้างตามเงื่อนไขในการประกวดราคาของจังหวัดโดยงานที่จะจ้างตามสัญญานี้เป็นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำซึ่งผูกพันกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างเป็นสำคัญ  
”
	จะปฏิบัติตามที่แนะนำในคราวต่อไป
”

	
	
	3.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี  บ้านเกษตร  หมู่ที่ 11 ตำบลแวง  อำเภอโพนทอง  
4.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี  บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลสะอาด  อำเภอโพธิ์ชัย  
5.  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี   บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6                          ตำบลบึงงาม  อำเภอทุ่งเขาหลวง  
6.  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี    บ้านแจ้ง ตำบลม่วงลาด                       อำเภอจังหาร  

	4.ระบุเงื่อนไขในสัญญาจ้างไม่ครบถ้วนตามแบบตัวอย่างที่ กวพ.กำหนด ทั้งนี้ เป็นลักษณะของการพิมพ์ข้ามสาระตามแบบตัวอย่างทำให้สาระตกหล่นขาดความครบถ้วนสมบูรณ์  ส่งผลต่อการตีความใช้บังคับที่จะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
5.ในการพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคามีการดำเนินการต่อรองราคาตามผล                  การพิจารณาของสำนักงบประมาณภายใต้มาตรการปรับลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2557  โดยไม่ได้จัดทำหลักฐานแสดงการต่อรองราคาพร้อมระบุเหตุผลที่สื่อความหมาย                 เพื่อเป็นหลักฐานในการต่อรองราคาและประโยชน์ในการตรวจสอบวิเคราะห์ควบคุมของทางราชการ                

	ควรกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาโดยเร่งด่วนมีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าในสัญญาจ้างตามเงื่อนไขในการประกวดราคาของจังหวัดโดยงานที่จะจ้างตามสัญญานี้เป็นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำซึ่งผูกพันกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างเป็นสำคัญ  
”


	จะปฏิบัติตามที่แนะนำในคราวต่อไป
”


	
	จังหวัดสมุทรปราการ
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
	1.ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนหินทิ้งป้องกันน้ำท่วมชายฝั่งทะเลบางปู
	นำส่งเงินรายได้ผิดการนำส่งเงินรายได้ค่าขายแบบแปลนงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด  ต้องนำส่งให้สำนักงานจังหวัดแต่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ส่งเป็นเงินรายได้
	ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ประสานกับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเพื่อทำการปรับโอนรายได้แผ่นดินจากกรมโยธาธิการและผังเมือง  เป็นรายได้แผ่นดินของสำนักงาน
	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ขอความอนุเคราะห์กรมบัญชีกลางดำเนินการถอนคืนเงินรายได้    

	
	
	
	แผ่นดินกรมโยธาธิการและผังเมือง
	ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ถูกต้องต่อไป
	แผ่นดินจากกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งคืนเงินรายได้แผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการกรมบัญชีกลางแจ้งว่าได้ปิด งวดบัญชีของปีงบประมาณพ.ศ.2557แล้วและไม่สามารถทำการปรับโอนรายได้แผ่นดินของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งข้อคลาดเคลื่อนดังกล่าวแก่จังหวัดสมุทรปราการและให้เปิดเผยข้อคลาดเคลื่อนเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของทั้งสองหน่วยงาน


	
	
	2.ปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
	กรณีผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงาน
	ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเร่งรัดผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้เพื่อจะได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาตามสัญญาและทำให้ยอดเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดำเนินการเร่งรัดบริษัทโตโยธาจำกัด  ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานแล้ว

	
	จังหวัดสระแก้ว
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว
	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสะทึงชุมชนย่อยที่ 20 (บ้านสระแก้ว-สระขวัญ) ทม.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ 137/2558 ลงวันที่ 29 พ.ค.58 กับ หจก.นวรรณ ความคืบหน้าโครงการประมาณร้อยละ 5 ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินแต่อย่างใด

	ได้เสนอแนะให้ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินได้ทั
	เจ้าหน้าที่รับทราบและคราวต่อไปจะถือปฏิบัติตามที่ได้รับข้อเสนอแนะ

	      
	จังหวัดสุรินทร์         
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์                         
	 

1.โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณ ถ.ปัทมานนท์ 
	 

ไม่ได้จัดทำแผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546
	 

1. ควรกำชับเจ้าหน้าที่สอบทานและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546                                          
2. ควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

	 

อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินการของหน่วยรับตรวจ

	
	
	2.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล
	”
	”
	”

	
	
	3.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับภูมิทัศน์ริมคลองชลประทานบริเวณชุมชนศรีนคร  
	”
	”
	”


